

Überblick über die wichtigsten Baumaßnahmen

ABPU 09.09.2014

Dezernat III

Adlerapotheke, Museum und Touristinformation

Eröffnet am 18. Mai 2014



Bauzeit:

Juni 2012 bis

Mai 2014

Investitionshöhe:

ca. 1,6 Mio. EUR

Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio

Eröffnet am 9. August 2014



Bauzeit:

Juni 2012 bis
August 2014
(2 Jahre und 3
Monate)

Investitionshöhe:
ca. 8,5 Mio. EUR

Luftbild vom 21. Mai 2014

Grundschule Schwärzensee

Eröffnet am 23. August 2014



Bauzeit:
Oktober 2013 bis August 2014
Investitionshöhe:
ca. 2,0 Mio. EUR



Forsthaus Schwappbachweg

Offizielle Eröffnung am 12. September 2014



Bauzeit:
Oktober 2013 bis
August 2014

Investitionshöhe:
ca. 325.000 EUR



Zoo

Erledigt: Kellertrocknung Verwaltungsgebäude



Starke Feuchteschäden

- Abdichtung Fußboden
- Sanierputz Außenwände
- Kellerdeckendämmung

Instandsetzungskosten
ca. 30.000 EUR

Rathaus

In Arbeit:
Mauerwerkstrochnung
im Ratskeller



Waldfriedhof

In Arbeit: Instandsetzung der Einfriedung



Alte Mauer stark
sanierungsbedürftig

- Gefährliche
Schrägstellung!
- starke Mauerwerks-
schäden

Instandsetzungskosten:
ca. 32.000 €

Kita Nesthäkchen

Planungsbeginn Sommer 2014



Anpassung des Raumprogramms an heutige Anforderungen, Funktionalität
Sicherheit (Brandschutz, Gefahrenstellen, Betriebssicherheit)
Energetische Verbesserungen

In Vorbereitung:

- Fördermittelabrechnungen für die großen Projekte
- Abriss der ehemaligen Grundschule Schwärzese
- Instandsetzung Barockhaus
- Vorbereitung ehemalige Bibliothek für den Freizug des Barockhauses
- Rathausinstandsetzung (Fenster, Sonnen- und Schallschutz, Dämmung der obersten Geschossdecke und der Mansarddächer)
- Bauhof, Instandsetzung der Warmhalle mit energetischen Verbesserungen
- Fritz-Lesch-Stadion, diverse Instandsetzungsarbeiten

Grünfläche Schneiderstraße



Bauzeit:
Oktober 2013 bis
April 2014
Investitionshöhe:
ca. 150.000 EUR

Spielplatz Luisenplatz



Bauzeit:
Oktober 2013 bis
April 2014
Investitionshöhe:
ca. 300.000 EUR

Neue Spielgeräte im Stadtgebiet



Spielplätze

Barnimpark

Anne-Frank-Straße

Hohenfinower Straße

Weidendamm

Spielgeräte

Sechsfachschaukel

Spielanlage mit Rutsche

Spielanlage u. Karussell

Schiff

Bauzeit:

Mai bis Juli 2014

Investitionshöhe:

ca. 50.000 EUR

100 neue Bäume im Stadtgebiet



Pflanzzeit:
April bis Mai 2014
Investitionshöhe:
ca. 20.000 EUR

- weitere 40 Bäume
folgen im Herbst

Heimatstraße

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 507 m



Bauzeit:

Juli 2013 bis Mai
2014

Investitionshöhe:

ca. 430.000 EUR

Erich-Mühsam-Straße 3. Bauabschnitt

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 60 m



Bauzeit:

Mai bis Juni 2014

Investitionshöhe:

ca. 104.000 EUR

Erich-Mühsam-Straße 2. Bauabschnitt

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 370 m



Bauzeit:

Juni 2013 bis Juni 2014

Investitionshöhe:

ca. 900.000 EUR

Stadtpromenade am Finowkanal

Wegebau, Brücken und Grünfläche, ca. 900 m



Bauzeit:

Juli 2012 bis Juni 2014

Investitionshöhe:

ca. 4.700.000 EUR

August-Bebel-Straße

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 78 m



Bauzeit:
April bis Juli 2014
Investitionshöhe:
ca. 277.000 EUR

Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 582 m



Bauzeit:

Juni 2013 bis August 2014

Investitionshöhe Stadt:

ca. 490.000 EUR

Neue Straße

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 800 m



Bauzeit:

April bis Oktober 2014

Investitionshöhe:

ca. 1.100.000 EUR

Eschenweg

Straßenbau und Regenentwässerung, ca. 200 m



Bauzeit:

Juli bis November 2014

Investitionshöhe:

ca. 123.000 EUR

Breite Straße von Eichwerderstraße bis Kreuzstraße

Gehwegbau und Regenentwässerung, ca. 400 m



Bauzeit: Juni bis Dezember 2014
Investitionshöhe Stadt: ca. 300.000 EUR

Brücke Schicklerstraße



Bauzeit: April bis Dezember 2014
Investitionshöhe Stadt: ca. 1.100.000 EUR



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**