

Anlage 3
zur Vorlage
BV/284/2009

von:

III / 61 Herr Kirste

17.11.2009

über:

III / 61 Frau Leuschner

an:

I / 20 Frau Geissler

**Betreff: Frage im Finanzausschuss vom 12.11.2009, wann die
Herstellung der Hausbergtrasse geplant ist.**

Sehr geehrte Frau Geissler,

das Stadtentwicklungsamt hat folgende grobe Zeitschiene zur Realisierung der Hausbergtrasse konzipiert.

Beantragung der Fördermittel für die Erarbeitung der Planunterlagen	2009
Erarbeitung der Planunterlagen	2010
Einreichen der Planunterlagen bei der Genehmigungsbehörde	IV 2010 - I 2011
Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens	I/II 2011
Beantragung der Fördermittel für die Baumaßnahme Hausbergtrasse	I/II 2011
Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses	I/II 2012
Erarbeitung der Ausführungsplanung	II/III 2012
Ausschreibung der Bauleistungen	IV 2012 - I 2013
Baubeginn	I/II 2013
Fertigstellung/Verkehrsfreigabe	2015

Bitte beachten Sie, dass die Realisierung des Vorhabens u.a. von der zeitnahen Durchführung des Planfeststellungsverfahrens durch die Genehmigungsbehörde und an die Bewilligung von Fördermitteln durch den Fördermittelgeber gebunden ist.

Bislang konnte noch kein Antrag auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens und kein formeller Fördermittelantrag bei den zuständigen Ministerien gestellt werden.

Die Planungskosten sind im Haushaltsplan 2010 durch das Stadtentwicklungsamt, unter Berücksichtigung von Fördermitteln eingestellt worden.

Die Baukosten sind im Haushaltsplan 2011 (Investitionsprogramm) durch das Bauamt, unter der Berücksichtigung von Fördermitteln einzustellen.

Für weitere Rücksprachen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag



Alexander Kirste
SB Stadtentwicklungsamt