

**Kostenübersicht**  
Bauvorhaben:

VA: Grassow  
Bruno- H.- Bürger- Schule ( BHB)

3. Teilprojekt Schule: Inklusionsmaßnahmen,  
Rettungstrepfen, Aufzug, Beh.WC, BS-Türen

Stand:	15.06.2021	Schl	
Finanzierungsquelle/Budget	40 09611.40061 09611.40100		
HH 2019+2019+2020 Mitteldeckung von 09611.40061 (VB 40) <b>vorrangig KG 700</b>	320.000,00 €	09611-40061 MFG durch 40	Forderfähige Gesamtkosten Nachträge Entwicklung von Stadt und Umland NESUR Bescheid: 23.04.2020 Antrag: 55040798
HH 2019+2021 Mitteldeckung von 09611.40100 (VB 60) <b>vorrangig KG 200,300,400...</b>	1.140.000,00 €	09611-40100 MFG durch 60	1.292.384,39 € HH Plan 2020-2021 23111.00069 HV 3 mit VB 40 09611.40069 Plan: 1.156.763,91 € Teilprojekt Inklusion
Zur Verfügung 2021	1.460.000,00 €		KS vom 17.05.2019 KS vom 05.08.2019 KB vom 13.11.2019
verfügbar nach KS vom: 17.05.2019 1	506.039,23 €		1.292.384,39 € Auftragssumme
verfügbar nach KB vom: 05.08.2019 2	1.455.252,88 €		1.033.907,40 € Zuschuss 80% laut Antrag
verfügbar nach KB vom: 13.11.2019 3	166.855,00 €		BV 0034/2019 1.419.642,77 €
verfügbar nach verpreiste LV	237.327,71 €		1.445.954,41 €
verfügbar nach vorl. Auftragssumme und Auftragssumme gesamt	87.190,57 €		
verfügbar nach Auftrag	85.195,01 €		
verfügbar nach Rechnung	1.329.916,89 €		
abgerechnete MN aktuell	130.083,11 €		

Von der mittelbewirtschaftenden Stelle zu unterzeichnen			
Betrag in EUR	Kostenart	Sachkonto	Umrückkonto
Hilfsang./Inklusion	21100109	096110	09611.40100
Planung 2021-2025	21100109	096110	09611.40061
			HH-Jahr
			Besellnummer
			40
			80

**Achtung, ab sofort Zahllart 67 auf Rechnung schreiben- 15.06.2021**

not. Zahlen dienen der Berechnung der verfügbaren Mittel

KG	Gewert	KG vom: 13.11.2019 Antrag ILB NESUR	verpreiste LV's KG 700	Submissions- ergebnis Vorläufige Auftragssumme KG 700	Firmen	Aufträge + Nachträge	bereits bezahlt	Finanzierung über 09611.40061- Amt 40
700	Objektplanung einisch. BSK Hauptauftragssumme LP 1-9 299.575,25 € (H221/42/18) anteilig Teilprojekt Inklusion 1. Abschlagsrechnung TP Inklusion	95.200,00 €	92.890,00 €	92.890,00 €	PB Dörner +Partner GmbH	92.619,13 €	30.795,87 €	Finanzierung über 09611.40061- Amt 40
700	TGA Planung Hauptauftragssumme LP 1-9 308.745,06 € (H102/19) anteilig Teilprojekt Inklusion TP Inklusion	65.450,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	PB Dörner + Partner GmbH	63.192,97 €	22.433,54 €	
700	Planung Freianlagen KB 13.11.2019 TP Inklusion Hauptauftragssumme LP 1-9 101.182,92 € (BV/0286/2020) anteilig TP Inklusion KB 08.02.21 vom PB Neumann/Guseuburger 1. Abschlagsrechnung	53.550,00 €	38.322,37 €	38.322,37 €	Neumann Guseuburger	38.322,37 €	26.059,22 €	
	Lage- und Höhenpläne KS vom 20.3.2019 SZ	8.925,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	Dipl.-Ing. R.Mallon	13.145,95 €	8.469,25 €	
	Anteilicher Lageplan 1. AZ				Dipl.-Ing. Mallon			
	Prüfung BS- Konzept 1. Abschlagsrechnung		9.500,00 €	9.500,00 €	Prof. Dr. Ing. Geburling	9.413,50 €	6.998,50 €	
	Tragwerksplanung 1. Abschlagsrechnung	29.750,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Ibe	25.741,56 €	14.972,17 €	
	2. Abschlagsrechnung 3. Abschlagsrechnung 4. Abschlagsrechnung							
	Prüfung Stahlk Gebührenscheid 007/02934- 20/0022/K01		4.750,00 €	4.750,00 €	Dipl. Ing. Heidenreich	4.747,12 €	1.999,00 €	
	Gutachten Faucheschied Schlussrechnung		8.400,00 €	8.400,00 €	Olfo Richter GmbH	8.399,62 €	4.595,34 €	
	Grundungsberatung		11.500,00 €	11.500,00 €	PJ Jutzky	10.411,99 €	11.481,76 €	
	Baugrundgutachten		2.000,00 €	2.301,46 €	WILLAB	5.795,18 €	2.301,46 €	
	weitere Nebenkosten	55.202,51 €				3.894,27 €	- €	Finanzierung über 40 09611.40061
	SIGeKO	4.760,00 €	3.894,27 €	3.894,27 €	Ing. Büro Freier			
KG 300	Los 1 Bauhaud inkl. Abbruch KB 13.11.2019- 45.908,74€ inkl. Baulösungen von Aufzug Aufhebung Z2.01.Z.1, Z32.959.53 € Los 2 Zimmerarbeiten	109.450,92 €	155.590,36 €	211.616,30 €	Klemann Bau	211.616,30 €	- €	BN 22.0
	Los 3 Zimmerarbeiten (ohne Wartung)	38.909,43 €	39.179,50 €	44.131,34 €	DD Frank Schmidt	44.131,34 €	- €	BN 8.8
	Los 4 Fliesenarbeiten	42.430,05 €	47.427,94 €	114.256,42 €	Tischlerei Wensch	114.256,42 €	- €	BN 21.1
	Los 5 Metallbauteile	13.098,65 €	9.701,21 €	12.990,40 €	Aufhebung der Ausschreibung	12.990,40 €	- €	BN 20.2
	Submission 03.12.2020	393.486,63 €	276.329,20 €	218.003,84 €	MIT GmbH	218.003,84 €	- €	BN16.3
	Los 6 Maler- und Bodenbelag	22.018,95 €	22.018,95 €	22.133,61 €		22.133,61 €	- €	BN 19.0
KG 400	Los 7 HLS	18.527,01 €	23.397,90 €	23.551,09 €	Schütz & Kuchenbäcker	23.551,09 €	- €	BN 17.2
	Los 8 Elektro	30.523,62 €	97.923,95 €	123.641,46 €	Elektro Service Hintz	123.641,46 €	- €	BN 1.5
	Los 9 Aufzug KB 13.11.2019 - 159.898,81€	96.356,73 €	76.482,24 €	78.844,64 €	Alko Fördertechnik	78.844,64 €	- €	BN 14.5
KG 500	Baulösungen Aufzug auf Los 1 Los 10 Außenanlagen	225.505,00 €	201.264,40 €	249.972,23 €		249.972,23 €	- €	BN 23.9
	Wertung Aufzug		8.662,56 €	6.340,32 €				
	Wertung Tischler		1.799,72 €	9.520,00 €				
		1.293.144,40 €	1.222.672,29 €	1.372.599,43 €		1.374.814,99 €	130.083,11 €	