

Kostenübersicht

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

19.04.2022		da		Baubeginn: 15.11.2021					
Finanzierungsquelle/Budget		60/61/40		Zuschreibungen:					
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60		205.000,00 € nicht föfä. Kosten		Inventurdatum:					
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60		146.950,00 € Bauherrenanteil		Bauende: 07.11.2022					
Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61		299.394 € föfä. Kosten		23510-00172					
		VE 431.526 €							
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40114 VB 60		5.000,00 € nicht föfä. Kosten		23510-00173					
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60		323.645,00 € Bauherrenanteil 20%							
Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61		1.294.580 € föfä. Kosten		VE 736.376 €					
Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60		10.000,00 € nicht föfä. Kosten							
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60		1.260.000,00 € Bauherrenanteil 20%		190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021					
Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61		3.900.000 €		VE 1.950.000					
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099 V		213.100,00 €		210.000 € LandesKitinvest-Richtlinie AntragsNr 85051315- 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021					
Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61		0 €		Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021					
Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61		345.000 €		Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61					
Zur Verfügung 2019-2024 getrennt		2.163.695,00 €		6.048.974,00 €					
				8.212.669,00 €					
Planungsbeginn:				30.07.2019					
Gewerk	KB für bauf Prüfung	Beschaffungsauftrag	Submission- ergebnis	Vergabe	Firmenname	Auftragsumme	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung	
Stand 27.04.2021		ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb		Vergabe		föfä+ nicht föfä		föfä+ nicht föfä	
aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660		rot=nur übertragen		ggf.Beschluss		föfä		A+N beides	
						föfä+ nicht föfä		föfä+ nicht föfä	
Los 1 - Baustelleneinrichtung	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €	101.286,66 €	22.129,55 €	
III-60-AB116-2021 K17 / 1. AR		BeschA30082021		StvV 26102021					
Los 2 - erweiterter Rohbau	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €	605.912,10 €	0,00 €	
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021					
Nachtrag 1 - Perimeterdämmung- 14012022									
siehe Los 3									
Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien									
Los 3 - erweiterter Holzbau	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH	1.971.585,39 €	1.953.585,39 €	0,00 €	
III-60-AB118-2021 K17		BeschA30082021		StvV 23112021					
siehe Los 2									
Los 4 Gerüstbau	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD Muggenburger GmbH	20.080,36 €	20.080,36 €	0,00 €	
III-60-AB119-2021 K17		BeschA07092021	Sub 18.10.	Vergabevorschlag 28.10.15.11.2021					
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH	456.789,10 €	584.110,25 €	0,00 €	
III-60-AB120-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.	HA 09122021					
NA1 - Mehrkosten Material									
Los 6 Trockenbau	264.600,00 €	211.786,39 €	198.864,52 €	198.864,52 €	SPOMA Parkett und Ausbau GmbH - HA		0,00 €	0,00 €	
III-60-AB121-2021 K17		BeschA25012022	Sub: 24.03.2022	HA: 19.05.2022 Vergabe 08042022					
Los 7 Estrich	105.000,00 €	89.563,62 €	33.140,31 €	33.140,31 €	Modern Bodenbau GmbH	33.140,31 €	33.140,31 €	0,00 €	
III-60-AB122-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.2021	Vergabevorschlag 11.11.2021					
Los 11 Tischler (Innenüren, Kinderküche,Teeküche WC- Trennwände, Garderoben)	102.900,00 €	145.509,17 €	123.001,42 €	123.001,42 €	Ohning + Co. GmbH		0,00 €	0,00 €	
Schließanlage- neu KG 400 ab BA	29.400,00 €	BeschA25012022	Sub: 28.03.2022	HA: 19.05.2022 Vergabe 08042022					
Beschilderung- neu KG 600 ab BA	8.400,00 €								
Kinderküche, Teeküche, Garderoben-neu Los 19									
Los 8 Heizung/ Sanitär	508.579,70 €	430.480,25 €	274.785,83 €	273.595,83 €	Haustechnik Schiller Gm	273.595,83 €	273.595,83 €	0,00 €	
III-60-AB123-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022 Vergabevorschlag:20.12.2021					
Bürgschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor									
Los 9 Lüftung	115.213,91 €	201.447,84 €	204.829,13 €	204.829,13 €	Fa. HORI Klimatechnik G	204.829,13 €	204.829,13 €	0,00 €	
III-60-AB124-2021 K17		BeschA270921	Sub 2.11.21	HA 17022022 Vergabevorschlag 1.12.2021					
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage	425.162,25 €	514.730,09 €	476.000,00 €	476.000,00 €	Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel	476.000,00 €	476.000,00 €	0,00 €	
III-60-AB125-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022 Vergabevorschlag 1.12.2021					
Schließanlage- ehemals KG 300		inkl Schließanlage							
Verhandlungsverfahren mit TW	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	814.875,09 €	1.163.292,10 €	699.937,51 €	
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wilab	9.072,56 €			
Vermessung amtll Lageplan f.Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €			
Absteckung Gebäude			1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck	1.055,29 €			
Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung			6.152,30 €						
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold	18.310,20 €			
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €			
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €			
Reserve 10 %	660.000,00 €								
Baupreise, Tarifierhöhungen, CO2 Steuer	726.000,00 €								
beantragt für HH Planung	7.985.701,69 €	7.175.284,72 €	7.076.993,67 €	6.945.065,67 €		6.536.900,35 €	6.756.652,57 €	1.062.963,57 €	

gebundene Mittel getrennt	78.229,43 €	6.678.423,14 €	6.756.652,57 €
nicht gebundene Mittel gesamt	1.456.016,43 €		
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.612.967,31 €		
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	1.037.384,28 €		
Zur Verfügung minus Submission	1.135.675,33 €		
Zur Verfügung minusVergabe	1.267.603,33 €		
Zur Verfügung minus Aufträge	1.456.016,43 €		
verfügbar nach Rechnung-ge	2.133.277,99 €	5.016.427,44 €	7.149.705,43 €
Abgerechnete MN: SI	1.062.963,57 €		

Aus vergaberechtlchen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.