

**STADT EBERSWALDE**  
**Der Bürgermeister**



DB/Vorlage Nr. **BV/0671/2022**

Datum: 09.05.2022

zur Behandlung in Sitzung:  
**- öffentlich -**

Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Nachtragsvereinbarung Nr. 3 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße, Straßenbau und Regenentwässerung in Eberswalde**

---

**Beratungsfolge:**

Hauptausschuss	23.06.2022	Entscheidung
----------------	------------	--------------

**Beschlussvorschlag:**

Der Nachtragsvereinbarung Nr. 3 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße, Straßenbau und Regenentwässerung in Höhe von 49.975,55 EUR wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Nachtragsvereinbarung Nr. 3 mit der BRB-Baugeräte-Ramm- und Bohrtechnik GmbH, Coppistraße 10 in 16227 Eberswalde abzuschließen.

Götz Herrmann  
Bürgermeister

**Anlage**

Begründung Bauüberwachung

Finanzielle Auswirkungen:					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<b>a) Ergebnishaushalt:</b>						
Haushalts-jahr	Ertrag/Aufwand	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt in EUR	aktueller Ertrag bzw. Aufwand in EUR	
2023 ff.	Aufwand	54.10	571100	2.152.741,00	0,00	
2023 ff.	Aufwand	54.10	571101	60.055,00	1.999,02	
<b>b) Finanzhaushalt:</b> (für Investitionen Maßnahmenummer: 65060011)						
Haushalts-jahr	Einzahlung/ Auszahlung	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt in EUR	aktuelle Ein- bzw. Auszahlung in EUR	
2022	Auszahlung	54.10	785200	0,00	49.975,55	
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Erläuterung: Für die Finanzierung der Maßnahme wurde ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.954.096,95 EUR gestellt und genehmigt.						
Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:					<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:					<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ
Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:					<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:		

**Sachverhaltsdarstellung:**

Die Bauleistungen für das Bauvorhaben Max-Lull-Straße, Straßenbau und Regenentwässerung in Eberswalde wurden mit Stadtverordnetenbeschluss vom 25.05.2021 an die BRB-Baugeräte-Ramm- und Bohrtechnik GmbH, Coppistraße 10 in 16227 Eberswalde in Höhe von 1.427.631,00 EUR vergeben. Im Haushaltsplan der Stadt sind für die Gesamtmaßnahme ca. 2.257.000,00 EUR eingeplant, davon ca. 150.000,00 EUR für Planung und Nebenleistungen und ca. 2.000.000,00 EUR für den Straßenbau und den Bau der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Bauleistungen der BRB-Baugeräte-Ramm- und Bohrtechnik GmbH.

Der 3. Nachtrag beinhaltet im Zusammenhang mit der Herstellung der Sedimentationsanlage zusätzliche Leistungen auf Grund des vorgefundenen Kabel- und Leitungsbestandes und den damit notwendigen teilweisen Rückbau der bereits hergestellten Leitungstrasse sowie Veränderungen der Tiefenlage der Regenwassertrasse und der Tiefenlage von Regenwasserschächten.

Weiterhin waren als zusätzliche Leistungen örtliche Anpassungsarbeiten in Bezug auf die Vorstreckungen in die Nebenstraßen erforderlich.

Die Kosten für die Nachtragsvereinbarung Nr. 3 betragen nach Abzug von nicht zu erbringenden Leistungspositionen 49.975,55 EUR.

Die Auftragssumme betrug 1.427.631,00 EUR. Mit den bereits vereinbarten Nachträgen Nr. 1 und Nr. 2 liegt die Auftragssumme jetzt bei 1.438.253,50 EUR.

Mit der Nachtragsvereinbarung Nr. 3 wird eine Auftragssumme in Höhe von 1.488.229,05 EUR erreicht und liegt damit immer noch im geplanten Ansatz.

Für die Nachtragsvereinbarung Nr. 3 ist die Dienstanweisung der Stadt Eberswalde für Verpflichtungserklärungen, Verpflichtungsgeschäfte, die Haushaltsüberwachung und das Anordnungsverfahren (DA 20.05) vom 14.11.2011 sowie deren 1. Änderung vom 19.12.2012 anzuwenden, so dass die Entscheidung in den Zuständigkeitsbereich des Hauptausschusses fällt.

Es besteht die Möglichkeit, weitere Anlagen zur Nachtragsvereinbarung Nr. 3 in den Diensträumen der Stadt Eberswalde, Tiefbauamt, Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde einzusehen.