

Kostenübersicht		Bauvorhaben: Kita Spielhaus- investive Maßnahme- Heizung 40050029 Wärmepumpe und Brennwertkessel			
Bauherr: (Mitarbeiter) Grassow					
Stand:	08.09.2022	schl			
Finanzierungsquelle/Budget	40	Untersachkonten		verfügbar nach KS	203.671,01 €
Rest von Modulbau 2020+ Plan Heizung 2021	214.883,01 €	09611-40077		verfügbar nach LP 2	191.293,43 €
Fördermittel BAFA voraussichtliche föfä 30% Vorkasse- später Fömiabrechnung- HV 3-2023 Nachtrag 2023	93.528,00 €	23111-00062	Zuwendungsbescheid 11052022-BEGEM92059263	Bewilligungszeitraum 11052022-14052024	verfügbar nach LP 3- 02032022 110.223,96 € verfügbar nach LP 3- 28042022 107.051,78 €
SÜ von Amt 40- 03220.40024- genehmigt 2020	10.000,00 €			verfügbar nach LP6- verpreiste LV + Preisste	54.615,25 €
HH 2021	100,00 €			verfügbar nach BeschA	103.774,28 €
HH 2021- SÜ aus Aufwand erledigt	30.000,00 €			verfügbar nach Submission	29.373,70 €
SÜ 21-EÜ 21_ HH 22- 57000+60000	117.000,00 €			verfügbar nach Auftrag	158.226,90 €
Nachtrag 2023 09611-40077	50.000,00 €	Deckung durch gleichzeitige Anmeldung Fördermittel		verfügbar nach Rechnung 2020/2021	420.315,46 €
Zur Verfügung	421.983,01 €	inkl 50.000 anteilig von Fömi LP 2 8.6.2021 Einvernehmensherstellung ASWU		Planungsbeginn:	19.10.2020
				Baubeginn:	07.10.2022
				Bauende:	27.07.2023

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung Amt 60 DK	LP 2 Kostenschätzung Dörner	LP3 KB vom 02.03.2022 (Antrag BAFA)	LP3 KB vom 28.04.22 Heizkessel+Türen	verpreiste LV s vom 28.04.2022	verpreiste LV s + Baupreissteigerung	BeschA	Submission	Gesamt Aufträge, Nachträge
KG 700 Planung- Beschaffungsauftrag 26.10.2020	PB Dörner+Partner	53.312,00 €	49.358,58 €	67.409,79 €						
Honorarangebot n. Anpassung KB (Erhöhung Heizlast)					68.162,59 €	68.162,59 €	68.162,59 €	68.162,59 €	68.162,59 €	68.162,59 €
Ausführung KG 400		126.500,00 €	131.392,00 €	186.761,81 €	189.200,17 €					
vorgezogene Maßnahmen:										
Nahwärmeleitung Seefeld&Hübner	Seefeld & Hübner						2.104,87 €	2.104,87 €	2.104,87 €	2.104,87 €
Ausführung KG 300		38.500,00 €		57.587,45 €	57.568,47 €					
Los 5 Heizung/ Sanitär (ohne Wartung)	Schulz & Kuchenbäcker GbR					164.628,68 €	205.785,85 €	164.628,68 €	193.488,65 €	193.488,65 €
25 % Baupreissteigerung						41.157,17 €		BeschA 26072022	Sub 22082022	
								abzgl Wartung siehe unten		
gesamt		218.312,00 €	230.689,58 €	311.759,05 €	314.931,23 €	365.262,89 €	367.367,76 €	318.208,73 €	392.609,31 €	263.756,11 €

ohne Preissteigerung 316.103,86 €

Wartung Heizung - 1.Jahr					1.102,24 €		
- 2.Jahr					2.975,00 €		
- 3.Jahr					2.975,00 €		
- 4.Jahr					2.975,00 €		
- Folgejahr							
Summe 1.-4.Jahr					10.027,24 €		