

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/0739/2022**

Datum: 21.09.2022

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Nachtragsvereinbarung Nr. 4 zum Bauvorhaben Versickerungsbecken 1,
Neuruppiner Straße in Eberswalde**

Beratungsfolge:

Hauptausschuss	13.10.2022	Entscheidung
----------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsvereinbarung Nr. 4 zum Bauvorhaben Versickerungsbecken Neuruppiner Straße in Höhe von 19.295,15 Euro wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die 4. Nachtragsvereinbarung mit der GALA Tiefbau GmbH, Straße der Jugend 25, 16303 Schwedt/Oder Eberswalde abzuschließen.

Götz Herrmann
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:				<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
a) Ergebnishaushalt:					
Haushalts-jahr	Ertrag/Aufwand	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt	aktueller Ertrag bzw. Aufwand
2023 ff.	Ertrag	54.10	416100	1.442.435,00 €	0,00 €
2023 ff.	Ertrag	54.10	416101	227.818,00 €	428,78 €
2023 ff.	Aufwand	54.10	571100	2.152.741,00 €	0,00 €
2023 ff.	Aufwand	54.10	571101	60.055,00 €	643,17 €
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer: 65070005)					
Haushalts-jahr	Einzahlung/Auszahlung	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt	aktuelle Ein- bzw. Auszahlung
2022	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	41.666,00 €	6.431,71 €
2022	Einzahlung (Land)	51.12	681100	41.666,00 €	6.431,72 €
2022	Auszahlung	51.12	785300	125.000,00 €	19.295,15 €
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:				<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Erläuterung:					
Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:				<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:				<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ
Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:				<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

Die Bauleistung für das Bauvorhaben Versickerungsbecken 1 Neuruppiner Straße wurde mit Beschluss Nr.: H139/21/21 des Hauptausschusses vom 16.09.2021 an die GALA Tiefbau GmbH, Straße der Jugend 25, 16303 Schwedt/Oder Eberswalde in Höhe von 208.262,29 € vergeben. Für die Gesamtmaßnahme stehen 295.000 € zur Verfügung.

Der 4. Nachtrag beinhaltet insbesondere zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit dem erforderlichen Rückbau von Fahrbahnborden und des vorhandenen Gehweges. Die vorhandenen Gehwegplatten waren bereits vor dem Ausbau stark beschädigt und können nicht mehr eingebaut werden, so dass die Wiederherstellung mit neuem Material erfolgen muss.

Die Kosten für die 4. Nachtragsvereinbarung betragen, nach Abzug von nicht zu erbringenden Leistungspositionen, 19.295,15 Euro brutto.

Die Auftragssumme betrug 208.262,29. Mit den bereits vereinbarten 1.-3. Nachträgen liegt die Auftragssumme jetzt bei 256.701,26 EUR.

Mit der 4. Nachtragsvereinbarung wird eine Auftragssumme von 275.996,57 EUR erreicht und liegt damit immer noch im geplanten Ansatz.

Für die 4. Nachtragsvereinbarung ist die Dienstanweisung der Stadt Eberswalde für Verpflichtungserklärungen, Verpflichtungsgeschäfte, die Haushaltsüberwachung und das Anordnungsverfahren (DA 20.05) vom 14.11.2011 sowie deren 1. Änderung vom 19.12.2012 anzuwenden, so dass die Entscheidung in den Zuständigkeitsbereich des Hauptausschusses fällt.

Weitere Unterlagen zum 4. Nachtrag können im Tiefbauamt eingesehen werden.