

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.

Kostenübersicht

Bauvorhaben:	HFW-Erneuerung Heizungsanlage		MN:37050002		09611-40129								Eintragungen Schlupski
Bauherr: (Mitarbeiter)	ab 01.08.2021 Jens Damer											Eintragungen Mitarbeiter	
Stand:	07.11.2022	schl											
Finanzierungsquelle/Budget 37	13000-50003	gesamt I und A	09611-40129										
EÜ 2020	0,00 €		0,00 €										
HH 2021	0,00 €		8.909,46 €				Zuschreibungen:						
HH 2022 SÜ von 13000.50003 BV	196.000,00 €		119.100,00 €				Inventurdatum:						
Zur Verfügung	196.000,00 €	324.009,46 €	128.009,46 €										
verfügbar nach KS	-28.580,54 €	-28.580,54 €											
Verfügbar nach Varianten	80.660,77 €	89.670,23 €	9.009,46 €				Planungsbeginn:	03.07.2017					
verfügbar nach KB	34.022,59 €	42.972,05 €	8.949,46 €										
verfügbar nach Auftrag	19.242,80 €	19.282,80 €	40,00 €				Baubeginn:	Herbst 2022					
verfügbar nach Rechnung	179.495,46 €	298.595,46 €	119.100,00 €				Bauende:						
Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Variantenuntersuc	KB	BeschA	Submissioin/Vergabe	Auftragsumme	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	gesamt	Bemerkungen	
		DK 01.11.2020	30.09.2021	24.06.2022						Einzelrechnung	Gewerk		
KG 700													
TGA Planung	HTR Architekten und In	72.590,00 €	85.589,23 €	85.589,23 €	85.589,23 €	85.589,23 €	85.589,23 €	1. AR 2021050	01.10.21	8.909,46 €	8.909,46 €	Invest	
NA1-Digitalisierung/Aufnahme	HTR Architekten und Ing					0	4.147,77 €	2.AR2022012	08.03.2022	1.252,18 €	16.504,54 €	ab hier Aufwand	
						NA Kostenneutral	-4.147,77 €	3.AR 2022037	01.07.22	4.515,17 €			
								4.AR2022045	01.09.22	10.737,19 €			
KG 400		280.000,00 €									0,00 €		
Gebäudeatotation	hydr Abgleich		29.750,00 €	59.394,98 €	39.201,49 €	59.354,77 €	59.354,77 €						
					BeschA 240822	Vergabe 11.10.2022							
						HA: 08.12.2022							
KG 400											0,00 €		
KG 400	EWE										0,00 €		
	Baukostenzuschuss		119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €						
Vertragsentwurf EWE eingegangen 23052022								BV 0707/2022					
Aufwand 13000.50003		352.590,00 €	115.339,23 €	161.977,41 €	156.603,92 €	176.757,20 €	176.757,20 €			16.504,54 €	16.504,54 €		
Investition- 09611.40129			119.000,00 €	119.060,00 €	127.969,46 €	127.969,46 €	127.969,46 €			8.909,46 €	8.909,46 €		
Gesamt			234.339,23 €	281.037,41 €	284.573,38 €	304.726,66 €	304.726,66 €			25.414,00 €	25.414,00 €		