

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/0811/2023**

Datum: 23.01.2023

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Nachtragsvereinbarung Nr. 5 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße,
Straßenbau und Regenentwässerung in Eberswalde**

Beratungsfolge:

Hauptausschuss	23.02.2023	Entscheidung
----------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsvereinbarung Nr. 5 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße,
Straßenbau und Regenentwässerung in Höhe von 56.780,70 EUR wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Nachtragsvereinbarung Nr. 5 mit der BRB-Baugeräte-
Ramm- und Bohrtechnik GmbH, Coppistraße 10 in 16227 Eberswalde abzuschließen.

Götz Herrmann
Bürgermeister

Anlagen
Begründung Bauüberwachung

Finanzielle Auswirkungen:				<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
a) Ergebnishaushalt:					
Haushaltsjahr	Ertrag/Aufwand	Produktgruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt in EUR	aktueller Ertrag bzw. Aufwand in EUR
2024 ff.	Aufwand	54.10	571100	2.066.954,00	0,00
2024 ff.	Aufwand	54.10	571101	113.421,00	2.271,23
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer: 65060011)					
Haushaltsjahr	Einzahlung/ Auszahlung	Produktgruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt in EUR	aktuelle Ein- bzw. Auszahlung in EUR
2023	Einzahlung	54.10	688100	434.000,00	0,00
2023	Auszahlung	54.10	785200	0,00	56.780,70
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:				<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Erläuterung: Für die Finanzierung der Maßnahme wurde ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.131.110,03 EUR gestellt.					
Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:				<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:				<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ
Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:				<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

Die Bauleistungen für das Bauvorhaben Max-Lull-Straße, Straßenbau und Regenentwässerung in Eberswalde wurden mit Stadtverordnetenbeschluss vom 25.05.2021 an die BRB-Baugeräte-Ramm- und Bohrtechnik GmbH, Coppistraße 10 in 16227 Eberswalde in Höhe von 1.427.631,00 EUR vergeben. Im Haushaltsplan der Stadt sind für die Gesamtmaßnahme ca. 2.257.000,00 EUR eingeplant, davon ca. 150.000,00 EUR für Planung und Nebenleistungen und ca. 2.000.000,00 EUR für den Straßenbau und den Bau der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Bauleistungen der BRB-Baugeräte-Ramm- und Bohrtechnik GmbH.

Der 5. Nachtrag beinhaltet die Änderung und Anpassung der Bauausführung und Verkehrsführung im Bereich der 8 Knotenpunkte sowie den Aufbau einer notwendigen Zaunanlage um die Sedimentationsanlage.

Die Kosten für die Nachtragsvereinbarung Nr. 5 betragen nach Abzug von nicht zu erbringenden Leistungspositionen 56.780,70 EUR.

Die Auftragssumme betrug 1.427.631,00 EUR. Mit den bereits vereinbarten Nachträgen Nr. 1 - 4 und dem 5. liegt die Auftragssumme jetzt bei 1.593.717,70 EUR.

Mit der Nachtragsvereinbarung Nr. 5 wird eine Auftragssumme in Höhe von 1.593.717,70 EUR erreicht und liegt damit immer noch im geplanten Ansatz.

Für die Nachtragsvereinbarung Nr. 5 ist die Dienstanweisung der Stadt Eberswalde für Verpflichtungserklärungen, Verpflichtungsgeschäfte, die Haushaltsüberwachung und das Anordnungsverfahren (DA 20.05) vom 14.11.2011 sowie deren 1. Änderung vom 19.12.2012 anzuwenden, so dass die Entscheidung in den Zuständigkeitsbereich des Hauptausschusses fällt.

Es besteht die Möglichkeit, weitere Anlagen zur Nachtragsvereinbarung Nr. 5 in den Diensträumen der Stadt Eberswalde, Tiefbauamt, Breite Straße 40 in 16225 Eberswalde einzusehen.