Funktionsgebäude Waldsportanlage

		09611.40074	
Kostenübersicht	09611.40065	500.000,00 €	Plan 2017
Stand :	56110.96000	250.000,00 €	Plan 2017
05.04.2018	09611.40065	500.000,00 €	Plan 2018
	56110.96000	200.000,00 €	Plan 2018
	09611.40065	399.000,00 €	Plan 2019
		1.849.000,00 €	

Gewerk	**Firmen**	**Kostenschätzung**	**Auftragsumme**
Planung	Dörner & Partner GmbH	212.736,42 €	212.736,42 €
TGA	Dörner & Partner GmbH	69.162,06 €	69.162,06 €
Tragwerksplanung	Ing.-büro Ungewitter	39.293,37 €	39.293,37 €
Brandschutzkonzept	Dörner & Partner GmbH	1.785,00 €	1.785,00 €
Los 1 Erweiterter Rohbau	Bauunternehmung Sedelies	548.792,57 €	568.230,44 €
Los 2 Gerüstbauarbeiten		22.493,99 €	
Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner		112.552,33 €	
Los 4 Fassadenarbeiten		81.730,70 €	
Los 5 Tischlerarbeiten		94.870,73 €	
Los 6 Trockenbauarbeiten		77.850,61 €	
Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten		70.134,11 €	
Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten		77.344,15 €	
Los 9 Beschilderung		2.124,97 €	
Los 10 Mobilar		47.154,80 €	
Los 11 Schliessanlage		2.044,96 €	
Los 12 Reinigung		1.606,23 €	
Los 13 H/L/S		182.024,40 €	
Los 14 Elektroinstallation		122.937,49 €	
Gesamt		1.766.638,89 €	891.207,29 €
	zur Verfüg. nach Kostenschätzung	82.361,11 €	
	zur Verfüg. nach Auftrag		957.792,71 €