Freianlagen Waldsportanlage

Kostenübersicht	09613.40014 100% föfä Ko	64.444,92 €	2017
Stand :	09613.40014 100% föfä Ko	2.487.758,78 €	2018
03.04.2019	09613.40014 100% föfä Ko	724.200,00 €	2019
	09613.40019 Eigenmittel	734.332,10 €	2018/2019
		4.010.735,80 €	

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Auftragsumme
Planung	Dörner & Partner GmbH mit	212.736,42 €	**292.611,30 €**
	LA Ahner		
Abfallwirtschaftskonzept	**UWEG mbH**	**4.093,60 €**	**4.093,60 €**
Abriss Garagen		100.000,00 €	**85.294,44 €**
1.BA	Gala Tiefbau GmbH	751.767,98 €	**806.894,98 €**
	1. Nachtrag		23.897,00 €
2.BA Basisvariante		850.000,00 €	
			2.010.387,47 €
Zusatzvariante		1.200.000,00 €	
Waldumwandlung- Ersatzpflanzung		50.000,00 €	
Baumfällungen/Baufeldfreimachung	**Forstbetrieb Richter**	**5.890,50 €**	**5.890,50 €**
Gutachter Bäume	**Reichling, Andreas**	**500,00 €**	**220,00 €**
Baumfällung für Laufpfad		10.000,00 €	
Netzanschluß anteilig	edis	24.291,36 €	24.291,36 €
Abriss Gebäude	Rouvel	6.500,00 €	6.191,57 €
schallimmissionsprognose		3.000,00 €	2.891,70 €
Vermessungen		1.000,00 €	
Preissteigerungen/Verteuerungen wegen Bildung von Bauabschnitten		400.000,00 €	
Gesamt		3.619.779,86 €	3.262.663,92 €

Bedarf		3.619.779,86 €	
	100%	3.619.779,86 €	förderfähige Kosten
		1/3	1.206.593,29 €
		1/3	1.206.593,29 €
		1/3	1.206.593,29 €