
BBZ Kostenübersicht Stand 04.06.2013

Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Los 0
Abbruch

arbeiten

HCH Umwelt 

GmbH 200.000,00 149.326,70 17.121,95 166.448,65 -33.551,35 150.432,70 -16.015,95

Los 1

Baustellen-

einrichtung

Berger Bau 

GmbH 130.000,00 153.207,09 € 4.924,27 158.131,36 28.131,36 12.000,00

ca. 

Mehrkosten 

für Winterbau

Los 2 21.894,24

Tiefgrün-

dungsar-

beiten

Eurosond 

Grund-

bautechnik 

GmbH 180.000,00 291.283,12 € 254.565,31 545.848,43 365.848,43 12.000,00

Mehrkosten 

bei 

Abrechnung

zu erwarten

Los 3

Abdicht-

ungsarb-

eiten AMS Bau GmbH 275.000,00 284.010,04 € 108.177,36 392.187,40 117.187,40

Los 4

Rohbau 

Stahlbeton

Berger Bau 

GmbH 550.000,00 519.308,73 € 65.228,14 584.536,87 34.536,87 43.658,24

Bauzeit-

verzögerung

6.498,41

Erdstoff-

Entsorgung

25.000,00 Winterbau

8.646,29

Erdarbeiten- 

Zulage für 

Erschwerniss

e
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

6.233,76

Erdarbeiten -

Zulage für 

Erschwernis

se im 

innenbereich

1.216,35

zusätzliche 

Stemmarbeite

n 

10.000,00

ca. 

zusätzliche 

Stunden-

lohnarabeiten

Los 5 

Rohbau 

Mauerwerk RMS Bau GmbH 348.000,00 260.548,66 € 85.778,99 346.327,65 -1.672,35

Los 6

Zimmerer Zimmerei Wagner 40.000,00 50.385,67 € 50.385,67 10.385,67

Los 7

Dach-

decker

DBP Dachbau 

Prenzlau GmbH & 

Co. KG 150.000,00 155.882,63 € 155.882,63 5.882,63

Los 8

Heizung Frank Dahms 195.000,00 163.608,10 € 163.608,10 -31.391,90

Los 9
Aufzug 

im BBZ

FB Aufzüge 

Dresden 60.000,00 58.818,13 € 58.818,13 -1.181,87

Los 10

Sanitär Frank Dahms 172.300,00 138.525,69 € 138.525,69 -33.774,31
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Los 12

Tischler Tischlerei Wendt 145.000,00 159.578,70 € 159.578,70 14.578,70

Los 13

Metallbau/

Sonnenschutz Lerche Metallbau 260.000,00 290.645,01 € 290.645,01 30.645,01

Los 14

Mauerwerk

 Fassade HBS GmbH 75.000,00 38.312,65 € 2.320,50 40.633,15 -34.366,85

Los 15

Starkstrom H.Brendel 346.000,00 290.000,00 € 290.000,00 -56.000,00

Los 16

Schwach-

strom H.Brendel 163.700,00 109.000,00 € 109.000,00 -54.700,00

Los 17

Putz

Consultin Bau 

GmbH 175.000,00 183.738,44 € 183.738,44 8.738,44

Los 18

Trockenbau

Mike Georgi 

Baugeschäft 

GmbH 315.000,00 314.483,88 € 314.483,88 -516,12

Los 32

Metallbau/

Schlosser

Metallbau 

Muskowitz GmbH 90.000,00 126.851,74 € 126.851,74 36.851,74

Los 20

Holzfenster

Herbert Friedrich 

und Söhne GmbH 300.000,00 330.180,29 € 330.180,29 30.180,29

Los 33

Holz-Fassade

 Hübner Holzbau 

GmbH 95.000,00 116.117,01 € 116.117,01 21.117,01
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Los 11

Lüftung

MGT 

Anlagentechnik & 

Service GmbH 72.500,00 73.434,47 € 73.434,47 934,47

Los 34

Abdichtung 

Dachterasse

DBP Dachbau 

Prenzlau GmbH & 

Co. KG 200.000,00 123.198,67 € 123.198,67 -76.801,33

Los 19

Estrich

elmas 

Fußbodentechnik 

GmbH 70.000,00 48.500,63 € 48.500,63 -21.499,37

Los 22

Freianlagen 424.500,00 472.247,72 € 472.247,72 47.747,72

22.1 

Tiefbauarbeite

n 121.592,19 €

22.2 

Landschaftsba

uarbeiten 241.169,03 €

22.3 

Pflasterarbeite

n 109.486,50 €

Los 23

Fliesen

Firma Manfred 

Hoffmann 80.000,00 46.746,54 € 46.746,54 -33.253,46

Los 24

Bodenbelag E.Voss GmbH 125.000,00 117.656,20 € 117.656,20 -7.343,80

Los 21

Betonfertigteile 125.000,00 0,00

Los 25

Maler 110.000,00 0,00
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Los 35

Tischler 135.000,00 0,00

Los 26

Holzparkett 45.000,00 0,00

Los 27

Schließanlage 12.000,00 0,00

Los 28

Reinigung 11.500,00 0,00

Los 29

Küchenausstat

tung 47.000,00 0,00

Los 30

Beschilderung 16.500,00 0,00

Los 31

Raumausstattu

ng/Vorhänge 12.800,00 0,00

Los 35

Aufzug Kita

FB Aufzüge 

Dresden 34.000,00 35.754,74 35.754,74 1.754,74

Möbelierung

Büergersaal 28.000,00 0,00

Möbelierung 

Bibliothek 60.000,00 0,00

Techn. Aus-

stattung 

Bibo 88.500,00 0,00
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

5.962.300,00 5.573.598,97 € 538.116,52 6.111.715,49 368.467,77 150.432,70 131.131,34

SONSTIGES

Los 51 

Aufbeton HuT GmbH 31.437,48 € 31.437,48

Bauschild Skuin 780,64 € 780,64 780,64 0,00

Meterrisse

 anlegen

Mallon

III/60/56/12 2.245,59 € 2.245,59 2.245,59 0,00

Absteck-

ung der 

Achsen für 

Gründung

Mallon 

v. 24.05.12 536,04 € 536,04 804,05 268,01

Vermess-

ung für 

Gründung 

Rohbau

Mallon

III/60/156/12

v. 24.08.12 1.965,46 € 1.965,46

Bauwasser 

2012 ZWA 1.056,11 € 1.056,11 1.056,11 0,00
Baustrom-

anschluss e.on edis 500,86 € 500,86 500,86 0,00

Baustrom 2012 e.on edis 113,94 € 113,94 113,94 0,00

Baustrom 2013 e.on edis 456,00 € 456,00
Bauwasser 

2013 ZWA 1.835,00 € 1.835,00

Erdstoff-

transport 

zur Baufeld

freimachung Rouvel 5.839,81 € 5.839,81 11.019,71 5.179,90
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Betonfundame

nte Nordwand 

abbrechen Rouvel 3.178,14 € 3.178,14 2.917,53 -260,61

Höhenpunkte 

für 

Aussenanlagen

Vermessungs-

büro Kühne 476,00 € 476,00 476,00 0,00

Baukontrollme

ssung 

(Gebäudesetzu

ng) Mallon 410,55 € 410,55 410,55 0,00

 nochmalige 

Baukontrollme

ssung 

(Gebäudesetzu

ng) Mallon 376,73 € 376,73 376,73 0,00

Höhenkontroll

messung Mallon 393,59 € 393,59 393,59 0,00

Baustellenbele

uchtung Brendel 212,49 € 212,49 212,49 0,00

Kamerabefahru

ng Schmutz- 

und 

Regenwasserle

itungen Grunow 698,41 € 698,41 698,41 0,00

Hilfsleistungen 

zur 

Standsicherhei

tsbeurteilung Dipl.-Ing. Eydam 1.091,62 € 1.091,62 747,58 -344,04

W:\Projekte\BBZ-Puschkinstraße13\NAK-Planung\Finanzierung\Tabelle von Kostenübersicht 04.06.13.xls Seite 7



Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

Deckenentlast

ung

wird noch 

ausgeschrieben 13.278,28 € 13.278,28

weiterfüh-

rende 

Wasserhaltung

s-

maßnahmen TRP Bau GmbH 18.394,31 18.394,31

Attika 

Verblechung Schätzung 25.000,00 25.000,00

Unterfangung 

Fundament 

Achse B-C

Furch Grundbau 

GmbH 44.465,46 44.465,46

Durchfluss-

verbreiterung 

Weinberggrabe

n TRP Bau GmbH 10.122,75 10.122,75

Freiraum-

regal 

Spielplatz Schätzung 15.000,00 15.000,00

Spielgerät Schätzung 24.000,00 24.000,00

Erdstoffentsor

gung Schätzung 30.000,00 30.000,00
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Gewerk Firmen Kosten-

berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-

summe

Nachträge Auftrags-summe 

inkl. Nachträge

Diff. Zw. 

Kostenbe

rechnung und 

Auftrag

Abrechnungs-

summe 

fertiggestellter 

Leistungen

Mehr-/

Minderkosten 

Zur 

Auftragssum

me

TW-Anschluss 

und 

Fettabscheider Schätzung 30.000,00 30.000,00

Summe 

sonstiges 263.865,26 € 263.865,26 263.865,26 22.753,78 4.843,26

Mehrkosten 

KG 700

KG 200-600 5.962.300,00 5.837.464,23 € 520.994,57 5.903.333,03 632.333,03 135.974,60 45.983,33

KG 700 1.113.300,00

Förderfähig anerkannt 7.075.600,00

Unvorhergesehenes (eingeplant) 775.000,00

Gesamtinvestition (geplant) 7.850.600,00

Legende:

Stand 18.04.2013 bereits abgerechnet

gebundene Leistungen 7.198.590,96 €   

noch offene Leistungen 691.300,00 €      

voraussichtliche Baukosten 7.889.890,96 €   

Rest für Unvorhergesehes 39.290,96 €-        
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