
Anlage 4
BBZ Kostenübersicht Stand 15.05.14

Gewerk

LosO
Abbruch
arbeiten

Los1
Baustellen-
einrichtung

Los 2

Tiefgrün-
dungsar-
beiten

Los 3
Abdicht-
ungsarb-
eiten

Los 4
Rohbau
Stahlbeton

Los S
Rohbau
Mauerwerk

Los6

Zimmerer

Los 7

Dach-
decker

Los 8

Heizung

Firmen

HCH Umwelt
GmbH

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

200.000,00

Berger Bau
GmbH

Eurosond
Grund-
bautechnik
GmbH

AMS Bau GmbH

Berger Bau
GmbH

RMS Bau GmbH

130.000,00

180.000,00

275.000,00

550.000,00

348.000,00

Zimmerei Wagner 40.000,00

DBP Dachbau
Prenzlau GmbH &
Co. KG

Frank Dahms

150.000,00

195.000,00

Auftrags-
summe

Nachträge

149.326,70 17.121,95

1 53.207,09 € 13.906,65

291. 283,12 € 254.565,31
|

284.01 0,04 €

519.308,73 €

260.543,66 €

50.385,67 €

155.882,636

163.608, 10 €

108.177,36

65.228,14

146.495,22

1.272,35

29.681,94

13.703,90

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

166.448,65

167.113,74

545.848,43

392.187,40

584.536,87

407.043,88

51.658,02

185.564,57

177.312,00

Diff . Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

-33.551 ,3i

59.043,88

-17.688,00

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

150.432,70

589.514,45

365.809,38

751.059,94

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
rne

-16.015,9!

10.000,00

Bermer-
kungen

Blitzschutz
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Gewerk

Los 9
Aufzug
imBBZ

Los 10
Sanitär

Los 12
Tischler

Los 13

Metallbau/
Sonnenschutz

Los 14
Mauerwerk
Fassade

Los 15
Starkstrom

Los 16

Schwach-
strom

Los 17

Putz

Los 18

Trockenbau

Los 32
Metallbau/
Schlosser

Los 20

Firmen

FB Aufzuge Dresden

Frank Dahms

Tischlerei Wendt

Lerche Metallbau

HBS GmbH

H.Brendel

H.Brendel

Consultin Bau GmbH

Mike Georg!
Baugeschäft GmbH

Firma Falk

Metallbau Muskowitz
GmbH

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

60.000,00

172.300,00

145.000,00

260.000,00

7S.OOO.OO

346.000,00

163.700,00

175.000,00

315.000,00

90.000,00

Auftrags-
summe

58.81 8,13 €

138. 525,69 €

159.578, 70 €

290.645,01 €

38.312,656

r 290.000,00 €

1 09.000,00 €

_ _. . .....

1 83.738,44 €

314.483,88 €

126.851, 74 €

Nachtrage

49.805,83

9:311,71

9.799,81

30.389,82
-49.180,32

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

58.818,13

138.525,69

159.578,70

340.450,84

47.624,36

299.799,81

109.000,00

183.738,44

295.693,38

48.515,32

126.851,74

Diff. Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

-1.181,87

-33.774,31

-27.375,64

-46.200,19

-54.700,00

-19.306,62

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

55.862,01

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

Bermer-
kungen

-
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Gewerk

Holzfenster

Los 33

Holz-Fassade

Los 11

Lüftung

Los 34

Abdichtung
Dachterasse

Los 19

Estrich

Los 22

Freianlagen
22.1
Tiefbauarbeite
n
22.2
Landschafts ba
uarbeiten
22.3
Pflasterarbeite
n

Los 23
Fliesen

Los 24

Bodenbelag

Los 21

Firmen

Herbert Friedrich
und Söhne GmbH

Hübner Holzbau
GmbH

MGT Anlagentechnik
& Service GmbH

DBP Dachbau
Prenzlau GmbH &
Co. KG

elmas
Fußbodentechnik
GmbH

Tharo GmbH

Märkisch Grün
GmbH

Märkisch Grün
GmbH

Firma Manfred
Hoffmann

E.Voss GmbH

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

300.000,00

Auftrags-
summe

330.1 80,29 €

95.000,00

72.500,00

116.1 17,01 €

71. 967,20 €

200.000,00

70.000,00

Nachträge

6.942,44

123.1 98,67 € 1.028,64

48.500,63 €

424.500.00j 472.247,72 €

121.592,19 €

241.169,03 €

109.486,50 €

80.000,00 46. 746,54 €

35.095,33

37.595,33

-2.500,00

125.000,00 11 7.656,20 €

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

330.180,29

123.059,45

71.967,2p

124.227,31

48.500,63

507.343,05

46.746,54

117.656,20

Diff. Zw.
Kosten be
rechnung und
Auftrag

.

-75.772,69

-21.499,37

82.843,05

-33.253,46

-7.343,80

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
rne

Bermer-
kungen

Schaukel
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Gewerk

Betonfertigteile

Los 38 -
Klinker-
Fassadenbekle
idung

Los 25

Maler

Los 35

Tischler

Los 26

Holzparkett

Los 27

Schließanlage

Los 28

Reinigung

Los 29
Küchenausstat
tung

Los 30

Beschilderung

Los 31

Raumausstattu
ng/Vorhänge

Firmen

aufgehoben, Angebote
zu teuer, neue
Variante Los 38

PAHL II Klinkerbau

G. Hohaus GmbH
Schwedt

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

125.000,00

110.000,00

Tischlerei GmbH
Veiten 135.000,00

Firma Kretschmar 45.000,00

12.000,00

11.500,00

ii
47.000,00

16.500,00

12.800,00

Auftrags-
summe

154.1 22,26 €

Nachträge

97.911, 24 €
l

j

164.224,15 € -12.100,00

33.963,20 €

46.811, 03 €

4.827,50 €

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

0,00

154.122,26

97.911,24

152.124,15

33.963,20

0,00

0,00

46.811,03

0,00

4.827,50

Diff . Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

-12.088,76

-11.036,80

-188,97

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

154.790,87

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

Bermer-
kungen
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Gewerk

Los 39

Aufzug Kita

Möbelierung
Büergersaal

Möbelierung
Bibliothek

Möbel Ausbau

Techn. Aus-
stattung
Bibo

Firmen Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-
summe

FB Aufzüge Dresden 34.000,00 34.223,69

Ausschreibung läuft

Zwischensummen

28.000,00

60.000,00

18.000,00

88.500,00

24.91 6,93 €

9.51 0,24 €

Nachträge

63.242,00 €

5.980.300,00 5.697.881,48 €*"" 766.341,41

!

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

34.223,69

24.916,93
'

9.510,24

63.242,00

6.464.222,89

Diff. Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

,

642.146,17

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

2.067.469,35

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

20.178,31

Bermer-
kungen

Leistungen außerhalb der baufachlichen Prüfung

Los 51
Aufbeton

Los 37 -
Platten-
Fassadenbekle
idung

Bauschild

Meterrisse
anlegen
Absteck-
ung der
Achsen für
Gründung

HuT GmbH

Uli Frick

Skuin

Maiion
111/60/56/12

Malion
r. 24,05.12

31. 437,48 €

1 7.093,27 €

780,64 €

2.245,59 €

536,04 €

31.437,48

17.093,27

780,64

2.245,59

536,04

24.941,42

780,64

2.245,59

804,05

-6.496,06

0,00

0,00

268,01
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Gewerk

Vermess-
ung für
Gründung
Rohbau

Bauwasser
2012
Baustrom-
anschluss

Baustrom 2012

Baustrom 2013
Bauwasser
2013

Batistrom 2014

Erdstoff-
transport
zur Baufeld
freimachung

Betonfundame
nte Nordwand
abbrechen

Anlegen von
meterrissen

Höhenpunkte
für
Aussenanlagen

Einmessung
Dacheinläufe

Firmen

Mallon
111/60/156/12
v. 24.08.12

ZWA

e.on edis

:.on edis

e.on edis

ZWA

Rouve!

Rouvel

Vermessungs-büro
Kühne

Vermess u ngs-büro
Kühne

Vermessungs-büro
Kühne

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-
summe

1. 965,46 €

1. 056,1 1€

500,86 €

11 3,94 €

239,07 €

1. 835,00 €

21 0,00 €

5.839,81 €

3.178,14 €

803,25 €

476,00 €

892,50 €

Nachträge Auftrags-summe
inkl. Nachträge

1.965,46

1.056,11

500,86

113,94

239,07

1.835,00

210,00

5.839,81

3.178,14

803,25

476,00

892,50

Diff . Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

-

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

1.445,05

1.056,11

500,86

113,94

713,26

11.019,71

2.917,53

803,25

476,00

892,50

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

-520,41

0,00

0,00

0,00

5.179,90

-260,61

0,00

0,00

0,00

Bermer-
kungen
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Gewerk

Baukontrollme
ssung
(Gebäudesetzu
ng)

nochmalige
Baukontrollme
ssung
(Gebäudesetzu
ng)

Höhenkontrol!
messung

Baustellenbele
uchtung

Kamerabefahru
ng Schmutz-
und
Regenwasserie
itungen

Hilfsleistungen
zur
Standsicherhei
tsbeurteilung

Entsorgung
von
Baumischab
fällen

Absaugen von
Standwasser

Firmen

Mallon

Mallon

Mation

Brende!

Grunow

-

Dipl.-lng. Eydam

Rouvel

Platz

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-
summe

41 0,55 €

376,73 €

393,59 €

212,49 €

698,41 €

1.091, 62 €

2.260,90 €

182,31 €

Nachträge Auftrags-summe
inkt. Nachträge

410,55

376,73

393,59

212,49

698,41

1 .091 ,62

2.260,90

182,31

Diff.Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

410,55

376,73

393,59

212,49

698,41

747,58

2.299,18

182,31

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-344,04

38,28

0,00

Bermer-
kungen

-._
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Gewerk

weiterfüh-
rende
Wasserhaltung
s-
maßnahmen

Unterfangung
Fundament
Achse B-C

Durchfluss-
verbreiterung
Weinberggrabe
n

Freiraum-
regal
Spielplatz

Spielgerät

Statik für
Klinkerfassade

Erdstoffentsor
gung

Achsabsteckun
g für
Aussenanlagen

Firmen

TRP Bau GmbH

Furch Grundbau
GmbH

TRP Bau GmbH

Schätzung

Schätzung

klinker
Kompetenz GmbH

Firma Rovel

Malion

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

Auftrags-
summe

18.394,31

44.465,46

.

10.122,75

15.000,00

24.000,00

1.785,00

10.013,85

624,75

Nachträge Auftrags-summe
inkl. Nachträge

18.394,31

44.465,46

10.122,75

10.000,00

24.000,00

1 .785,00

10.013,85

624,75

Diff. Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

18.031,12

45.180,04

16.969,83

624,75

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
rne

-363,19

714,58

6.955,98

0,00

Bermer-
kungen
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Gewerk

Anlegen von
nieterrissen für
Neubau für
Klinkerarbeiten

Stromnetzansc
luss

baubegleitende
Schverstandig
enleistung für
Holzschutz

Schverstandig
enabnahme
Lüftung

Gasnetzansclu
SS

zusätzliche BE

Leitergangtum
für Aufbau
Lüftung

Sanierputzarbe
iten

Begutachtung
Dachabdichtun
g

Firmen

Mallon

edis

lng.-bilro Putz

Simon

ewe netz

Schröter

Schröter

RMS Bau GmbH

CRP Bauing.

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

-

Auftrags-
summe

431,08

16.945,79

2.502,57

1.606,50

2.171,75

2.389,04

1.207,82

21.791,28

2.856,00

Nachträge Auftrags-summe
inkl. Nachträge

431,08

16.945,79

2.502,57

1.606,50

2.171,75

2.389,04

1 .207,82

21.791,28

2.856,00

Diff. Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

431,08

2.727,54

1.999,20

1.725,50

15.567,46

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

0,00

224,97

-172,55

517,68

-6.223,82

Bemer-
kungen
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Gewerk

Sturzsanierung
Fenster

Los 42-
außenliegende
r
Sonnenschutz
und
Holzbekleidun
g Oberlichter

Los 36 - TW-
Anschluss und
Fettabscheider
Summe
sonstiges

KG 200-600

KG 700

Firmen

RMS bau GmbH

Angebot

STS Schwedt/O.

Kosten-
berechung

baufachl. Prüfung

Schätzung 30.000

5.980.300,00

1.113.300,00

Auftrags-
summe

2.332,57

28.832,27

30.609,85

31 2.91 2,40 €

6.010.793,88 €

Nachträge

749.219,46

Auftrags-summe
inkl. Nachträge

2.332,57

28.832,27

30.609,85

307.912,40

6.760.013,34

Diff. Zw.
Kostenbe
rechnung und
Auftrag

Abrechnungs-
summe
fertiggestellter
Leistungen

2.332,57

759.679,84

Mehr-/
Minderkosten
Zur
Auftragssum
me

0,00

-481,28

03.757,14

Bemer-
kungen

Förderfähig anerkannt
Unvorhergesehenes (eingeplant)

7.093.600,00
775.000,00

Nachförderung RSI
Nachförderung EFRE
Gesamtinvestition (geplant)

Stand 15.05.2014

299.000,00

268.739,00

8.436.339,00

gebundene Leistungen
abgerechn. Leist. der KG 200-600
noch offene Leistungen

5.928.954,16 €
2.229.749,50 €

118.000,00 €
Legende:

[bereits schlussgerechnet
voraussichtliche Baukosten

Rest für Unvorhergesehes

8.276.703,66 €

159.635,34 €
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