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Stadt Eberswalde 

Amt für Bildung, Jugend und Sport             Stand: 05.03.2018 

 

Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungspl anung   

 
                   
Sportstätte  Maßnahme  Kosten  Umsetzungsstand  

Westendstadion Sanierung Kunstrasen 263.609,09 € umgesetzt 

 

Lesch-Stadion Erneuerung des Kunststoffbelages von drei Laufbah-

nen und Anlauf des Wurfbereiches inklusive Wurzel-

schutz 

128.066,46 € 
 

umgesetzt 

Lesch-Stadion Herstellung eines Betonringes für die  Diskus- und 

Hammerwurfanlage 

8.277,95 € 
 

umgesetzt 

Sportplatz Tornow 

 

Fassadengestaltung Sozialgebäude 6.000 € 
 

umgesetzt 

Sportplatz Specht-

hausen 

Bau einer Brunnenanlage 8.000 € 
 

umgesetzt 

Waldsportanlage Realisierung der Basis- und Zusatzvariante 4,9 Mill.€ Derzeit wird der Bauantrag  bearbeitet. Wenn 

die Baugenehmigung vorliegt, ist die stufen-

weise Umsetzung der Baumaßnahmen vorge-

sehen. Zuerst wird der Bau des Funktionsge-

bäudes erfolgen. (voraussichtlicher Baubeginn 

April /Mai 2018) In Abhängigkeit vom Förder-

mittelabfluss werden anschließend die Aus-

schreibungen/ Vergaben für die Arbeiten an 

den Außenanlagen vorgenommen. 
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Sportstätte  Maßnahme  Kosten  Umsetzungsstand  

Lesch-Stadion 

 

Bau eines Kunstrasenspielfeldes 

 

655.582,39 € Wenn die Beschlussfassung durch die Stadt-

verordnetenversammlung am 01.03.2018 er-

folgt, (Zum Ausschusstermin am 07.03.2018 

wahrscheinlich gegeben) ist der Baubeginn für 

April 2018 und der Abschluss der Baumaß-

nahme für Ende August 2018 vorgesehen.  

Sportplatz Specht-

hausen 

Dachüberbau Funktionsgebäude 

 

24.000 € 
Kostenschätzung 

Derzeit wird an der Einholung von Angeboten 

gearbeitet,  2018 umzusetzen. 

Westendstadion 

 

Planungsleistungen  

- Um- und Ausbau Funktionsgebäude 1 und 2 

inklusive Kegelbahn  

- Neubau/Sanierung Schulsportanlagen  

- Hausmeisterstützpunkt 

120.000 € Ausschreibung der Planungsleistungen wird 

vorbereitet. Nach Vorliegen der Planungs-

unterlagen sind Baukosten und der Realisie-

rungsrahmen benennbar.  

Einsatz von Fördermitteln ab 2020 angestrebt/ 

Stadtumbau Ost, Teilprogramm Aufwertung.  

Westendstadion 

 

Beginn der energetischen Ertüchtigung der Sport-

flächenbeleuchtung (Umstellung auf LED) 

43.000 € Stufenweises Vorgehen, zunächst Verbesse-

rung der Beleuchtungsverhältnisse des Kunst-

rasenspielfeldes  im Jahr 2018 beabsichtigt. 

Lesch-Stadion 
 

Komplettierung der Kunststoffflächensanierung 300.000 € 
Kostenschätzung 

Stufenweise Realisierung ab 2019 vor-

gesehen. 

Lesch -Stadion  

 

Ertüchtigung Funktionsgebäude inklusive Umbau der 

zu schließenden Kegelbahn 

520.000 € 
Kostenschätzung  

Einsatz von Fördermitteln ab 2020 angestrebt/ 

Stadtumbau Ost, Teilprogramm Aufwertung. 

städtische Schul-

sporthallen 

 

Energetische  Sanierung 

 

 

 

 
 

Stufenweise Realisierung vorgesehen. 

Einsatz von Fördermitteln angestrebt/        

Stadtumbau Ost, Teilprogramm  „Rückführung 

städtischer Infrastruktur (RSI)“ 

 


