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1. Beschlussvorlagen

Beschlussvorlagen

Beschluss –
Basisvariante 

Nr. 31/244/17 vom 29.06.2017

Beschluss -
Zusatzvariante

Nr. 32/250/17 vom 28.09.2017
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2 Weitsprunganlagen 
Kampfbahn mit zwei 400 m 

Rundlaufbahnen, 6 
Kurzstreckenbahnen um den 
A-Platz, 1 Kugelstoßanlage

Neuanlage eines 
Kunstrasenplatzes mit 
Ballfangzäunen und 

Trainingsbeleuchtung

Bushaltestelle im Bereich der 
Zufahrt, Parkplatz und 
Fahrradabstellanlage

Neubau eines 
Sportunktionsgebäudes

Inhalte der 
Basisvariante

1. Beschlussvorlagen
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Wirtschaftshof, 
Parkplatzbefestigung

1000-m Rundlaufbahn 
durch das Gelände, 

Tribüne

Skate- und BMX-Anlage Boulderlandschaft, 
Kinderspielplatz 

Inhalte der 
Zusatzvariante

1. Beschlussvorlagen
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2. Finanzierungsstand – Mai 2018

Gesamtkosten

Basisvariante
3.587.500,00 €

Zusatzvariante
1.200.000,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel
gemäß Haushaltsplan:

Funktionsgebäude: 1.849.000,00 €
Freianlagen: 1.687.400,00 €

Zusätzliche Zuwendungen  
in Höhe von 1.200.000 €
liegen jetzt vor
(Stand 22.5.2018)
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3. Stand der Umsetzung – Mai 2018

Übersicht  der zu vergebenen Lose

Gewerk

Kostenberechnung 

netto

Kostenberechnung 

brutto Vergabesumme

1 - Erweiterter Rohbau incl. 

Fundamenterder aus KG 440 449.226,95 € 534.580,07 € 568.230,44 €

2 - Gerüstbauarbeiten 18.902,51 € 22.493,99 € 21.457,79 €

3 - Dachdecker- und Klempnerarbeiten 94.581,79 € 112.552,33 €aufgehoben - neue Ausschreibung

4 - Fassadenarbeiten 68.681,26 € 81.730,70 €aufgehoben - neue Ausschreibung

5- Tischlerarbeiten 79.723,30 € 94.870,73 €Vergabe im HA 21.06.2018

6 - Trockenbauarbeiten 65.429,68 € 77.850,61 €aufgehoben - neue Ausschreibung

7 - Fliesen- und Plattenarbeiten 58.936,23 € 70.134,11 €

8 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten 64.995,08 € 77.344,15 €weitere Ausschreibungen 

9 - Beschilderung 1.785,69 € 2.124,97 €ab Herbst 2018

10 - Mobiliar 39.625,88 € 47.154,80 €

11 - Schließanlage 1.718,45 € 2.044,96 €

12 - Reinigung 1.349,77 € 1.606,23 €

13 - Heizung/Sanitär/Lüftung (inkl. Küche) 160.928,26 € 191.504,63 €Vergabe im HA 21.06.2018

14 - Elektroinstallation 107.285,51 € 127.669,76 €aufgehoben - neue Ausschreibung

15 - Außenanlage 1. BA 631.737,80 € 751.767,98 €Vergabe in der STVV 28.06.2018

Außenanlagen 2. BA und Zusatz derzeit erfolgt Preisermittlung für Ausschreibung Ausschreibung ab Herbst 2018
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3.1 Stand der Ausschreibungen

Funktionsgebäude - Basisvariante

Vergeben: 

• Los 1 - erweiterter Rohbau - 568.230,44 €

• Los 2 - Gerüstbauarbeiten - 21.457,79 €

• Los 5 - Tischlerarbeiten - Vergabe im HA 21.06.2018

• Los 13 - Heizung/Lüftung/Sanitär - Vergabe im HA 21.06.2018
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Aufhebung folgender Gewerke: 

• Los 03 - Dachdecker- und Klempnerarbeiten
• Los 04 - Fassade
• Los 06 - Trockenbau
• Los 14 - Elektroinstallationen

Die Angebotssummen lagen mit 36 - 74 % über den 
Kostenschätzungen.
Deshalb erfolgt derzeit eine Anpassung / Umplanung und eine 
Änderung der Leistungsverzeichnisse mit anschließenden erneuten 
Ausschreibungen
– Vergaben erfolgen voraussichtlich im September 2018

3.1 Stand der Ausschreibungen
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Außenanlage – 1. BA  (Basisvariante)

Vergabe Bauleistungen des 1. Bauabschnittes am 28.06.2018 in der 
STVV
• 400 m Bahn
• Weitsprunganlagen
• Kugelstoßanlage
• Multifunktionsfeld
• Wegebeziehung zum Funktionsgebäude 
• Einzäunung

3.1 Stand der Ausschreibungen
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Außenanlage – 1. BA  (Basisvariante)

3.1 Stand der Ausschreibungen
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4. Geplante Projektfortführung

Vorbereitung  Ausschreibung 2. BA Außenanlagen
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4. Geplante Projektfortführung

• Baugenehmigung liegt vor seit 21. KW 2018

• derzeit erfolgt die Anpassung des Bauablaufplanes

• Juni/Juli 2018 - Baufeldfreimachung für Neubau des Gebäudes 
durch Baumfällungen

• Beginn Gründung - Rohbau voraussichtlich Ende August 2018

• Beginn 1. BA Außenanlagen - Abstimmungen/Festlegungen erst 
nach Vergabe - geplant in den Sommerferien

• Neuvergabe der aufgehobenen Lose - September 2018

• Ausschreibungen weiterer Lose Außenanlagen ab 

Juli. / August 2018


