
Funktionsgebäude Waldsportanlage
09611.40042 20% Bauherrenanteil 301.100,00 € 2017

Kostenübersicht 09611.40065 80% föfä Kosten 67.715,23 € 2017
Stand : 09611.40065 80% föfä Kosten 1.364.884,77 € 2018
07.06.2018 09611.40042 20% Bauherrenanteil 92.858,07 € 2018

1.826.558,07 €

rot Kursiv - Submissionsergebnis

Gewerk Firmen Kostenschätzung Ergebnis
 1. Ausschreibung

Ergebnis 
2. Ausschreibung

Auftragsumme

rot =Aufhebung

Planung Dörner & Partner GmbH 212.736,42 € 157.322,30 €

Baugrundgutachten Wilab 4.725,49 € 4.725,49 €

TGA Dörner & Partner GmbH 69.162,06 € 69.162,06 €

Tragwerksplanung Ing.-büro Ungewitter 39.293,37 € 39.293,37 €  
Nachtrag für Umplanung 3.736,00 € 3.736,00 €

Brandschutzkonzept Dörner & Partner GmbH 1.785,00 € 1.785,00 €

Prüfgebühren Statik  BVS Berlin-Brandenburg 8.414,63 € 4.362,75 €

Prüfung Umplanung 4.362,75 € 4.362,75 €

Prüfung EnEV 1.500,00 €
Vermessung Mallon 18.305,06 € 18.305,06 €
Eintragung Liegenschaftskartaster 119,00 € 119,00 €

Los 1 Erweiterter Rohbau Bauunternehmung Sedelies 534.580,07 € 568.230,44 € 568.230,44 €

Los 2 Gerüstbauarbeiten Haß & Pallmann GbR 22.493,99 € 21.457,79 € 21.457,79 €

Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner 112.552,33 € 180.948,60 € 101.709,35 € 101.709,35 €

Los 4 Fassadenarbeiten 81.730,70 € 142.700,74 € 88.755,47 € 88.755,47 €

Los 5 Tischlerarbeiten Fenster Schröder 94.870,73 € 110.332,14 € 107.737,94 € *ohne Wartung  

Los 6 Trockenbauarbeiten 77.850,61 € 106.169,42 € 99.833,21 € 99.833,21 €  

Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten 70.134,11 € *Submission 18.09.18
               

Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten 77.344,15 € *Submission 18.09.18

Los 9 Beschilderung 2.124,97 €

Los 10 Mobilar 47.154,80 €

Los 11 Schliessanlage 2.044,96 €
 

Los 12 Reinigung 1.606,23 €  

Los 13 H/L/S Haustechnik Schiller GmbH 191.504,63 € 202.429,04 € 194.589,54 € *ohne Wartung

Los 14 Elektroinstallation 127.669,76 € 198.303,53 € 163.209,82 € 163.209,82 €

Netzanschluss anteilig edis 24.291,36 € 24.291,36 €
(gesamt 48.582,73 €)

zu erwartende Gesamtkosten 2.119.412,06 € 1.944.797,62 €
Gesamt 1.832.093,18 € -287.318,88 € -112.704,44 € 1.672.988,70 €

Bedarf 1.832.093,18 €
20% 366.418,64 € Bauherrenanteil
80% 1.465.674,54 € förderfähige Kosten

1/3 488.558,18 €
1/3 488.558,18 €
1/3 488.558,18 €
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