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1. 1 Rückblick ABPU 12.06.2018 

Bedarf an Kitaplätzen und einmalige Fördermöglichkeit erläutert 

Standardverfahren für Planungs- und Bauprozess aus zeitlichen Gründen nicht 
möglich 

Verkürzte Planungs- und Bauzeit über einen Totalunternehmer nach 
Funktionalausschreibung und Verwendung von vorgefertigten Modulen 

Starttermin Vergabeverfahren für TU-Leistungen KW 27 (Anfang Juli) 

Fertigstellungstermin (zwingend wegen Förderzeitraum) 31. Juli 2019 

Nachteil: Nur eingeschränkte Möglichkeiten der Einflussnahme auf den 
Planungs- und Bauprozess 
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1. 2 Stand des Vergabeverfahren TU-Leistung 

- Veröffentlichung der Ausschreibung erst am 3. August 2018 
- Submissionstermin am 4. September 2018 
- Zeitverlust ein Monat – notwendige Klärung der Förderfähigkeit 
- Straffung des Planungs- und Produktionsprozesses erforderlich 
- Vergabeergebnis: 

- drei Angebote 
- nur ein Angebot wertbar 
- Angebotssumme ca. 2,3 Mio. EUR (Kostenschätzung 1,5 Mio. EUR) 
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• Ergebnis baufachlicher 

Prüfung liegt bis heute nicht 
vor 

• Frage nach Förderfähigkeit 
bei TU-Vergabe trotz 
Nachfrage immer noch nicht 
endgültig beantwortet 

• Bis Heute keine 
abschließende Klarheit 
über Fördermöglichkeit 
und –höhe 

• Ca. 961 T€ in Aussicht 
gestellt 

1. 3 Bearbeitungsstand Fördermittelantrag 
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1. 4 Grundsatzentscheidung 

- A.) Ausschreibung aufheben wegen Preisexplosion 
- B.) Auftrag vergeben 

 - Nachtragshaushalt 2018 anpassen (VE 2,3 Mio. EUR) 
 - Haushaltsplanung 2019 überarbeiten (Auszahlung 2,3 Mio. EUR) 
 

Bereitstellung von 
zusätzlichen 
800.000 EUR 
notwendig 
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1. 5  Vorschlag der Verwaltung 

- B.) Auftrag vergeben 
- Bedarf an Betreuungsplätzen besteht jetzt 
- Entwicklung der Neubaugebiete Ostender Höhen und Barnimhöhe 
- Generationswechsel in Ostende 
- einzige Möglichkeit Chancen auf Fördermittel zu sichern 

- Bei Aufhebung des Verfahrens 
- Bau später ausschließlich mit Eigenmitteln der Stadt 
- Kitaerweiterung würde mind. zwei Jahre später erfolgen 
- Aufwändige Vergabeverfahren 
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1. 6  Wie geht es weiter? 

- Nach Abstimmung in den Fachausschüssen Vorlage des 
Vergabebeschlusses in der Stadtverordnetenversammlung im 
September 

- Anpassung der Nachtragshaushaltssatzung 2018 
(Verpflichtungsermächtigung 2,3 Mio. EUR) 

- Änderung des Haushaltsplanentwurfes 2019 
(Auszahlungsbefugnis 2,3 Mio. EUR) 
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2. Stvv-Beschluss vom 27.04.2017 
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2.1 Versprechen 

Beschluss vom 27.04.2017  29/223/17 
Sanierungsrückstau in Kindertagesstätten 

Besetzung zum 01.11.2017 
durch Frau Klimaschewski bis 
31.08.2018 in 
Teilzeitbeschäftigung 
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2.2 Vorrangige Bearbeitung zusätzlicher Bauprojekte 

• Übernahme Projektvorbereitung/ 
Durchführung Kita Spielhaus seit 
12/2017 

• Projektvorbereitung 
Maßnahmenbeschreibung 
Sanierung /Erweiterung 
Westendstadion seit 03/2018 
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2.3 Lösung 

Verstärkte Bearbeitung der Bauzustandsanalyse 

• Übergabe des Projektes an Herrn Schülke (seit 1.8. bei 60) 
- Techniker (Zimmerermeister und Bauingenieur) 
- bereits in Masterarbeit mit Bauzustandsanalyse beschäftigt 

• Unterstützung durch Frau Klimaschewski 
- kaufmännische Belange 
 

Priorität auf Kitagebäude setzen 

 • Bericht im April 2019 
• erste Ergebnisse für Haushaltsplanungen ab 2020 
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