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Rohbau fertig
Dach und

geschlossen

Fenstermontage und 
Innenausbau sind 

begonnen

Fassade später
(Frühjahr 2020)

Funktions-
gebäude

1. Bautenstand Funktionsgebäude
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1. Bautenstand Funktionsgebäude
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Basisvariante
1. BA fertig

(A-Platz und
LA-Anlagen)

Garagen abgerissen

Basisvariante 2. BA 
Kunstrasenplatz im 

Bau

Skateranlage im Bau
(1. Zusatzelement)

Freianlagen

1. Bautenstand Freianlagen
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1. Bautenstand Freianlagen
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1. Bautenstand Freianlagen
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2. Kostenentwicklung

Gebäude

Kostenberechnung 1.845.316,33 €
(Stand Baubeschluss 2017 inkl. Ausstattung Budget 40)

Ausschreibungsergebnis inkl. Nachträge 1.963.826,64 €
(Stand heute)

Prognose 2.100.000,00 €
(Fertigstellung Frühjahr 2020)

Zu erwartenden Mehrkosten 254.683,67 €
(gegenüber Stand Baubeschluss 2017) (ca. 13,8 %)
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2. Kostenentwicklung

Freianlagen

Kostenberechnung 3.375.460,36 €
(Stand Baubeschluss Zusatz 2017) 

Ausschreibungsergebnis inkl. Nachträge 3.679.807,72 €
(1. BA Basis, 2. BA Basis und Skateranlage)

Zusatz offen 836.726,72 €

(3. BA, Stand Baubeschluss Zusatz 2017) 

(Preissteigerungen 20% von Zusatz offen)   167.345,34 €

1.004.072,06 €

Prognose (Fertigstellung 2020) 4.683.879,78 €

Zu erwartende Mehrkosten 1.308.419,42 €
(ggü. Stand Baubeschluss 2017) (ca. 38,8 %)
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3. Beschlusslage

Baubeschlüsse

Zwei aufeinander aufbauende Baubeschlüsse

Gesamtwert 4.952.532,49 €

Baubeschluss 
Basisvariante 

Nr. 31/244/17 vom 29.06.2017

Wertumfang 3.587.500 €

Baubeschluss 
Zusatzvariante

Nr. 34/267/17 vom 27.11.2017

Wertumfang 1.365.032,49 €
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Basisvariante – funktionierende Sportanlage für den Schul-

und Vereinssport

- Funktionsgebäude

- A-Platz mit Leichtathletikanlagen

- Kunstrasenplatz

- Zufahrt, Parkplatz, Wege (alle Schotter)

- Wegebeleuchtung bis Funktionsgebäude

- Abriss Garagen

- Einzäunung (Reparatur, Ergänzung)

- Bushaltestellen, Fahrradabstellanlagen

3. Beschlusslage
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Zusatzvariante – Elemente für den Breiten– und 

Individualsport, Befestigung und Wirtschaftshof

- Wirtschaftshof

- Rundlaufbahn mit Lauftrichter

- Skate- und BMX-Anlage

- Boulderlandschaft

- Kinderspielplatz

- Vorplatz, Wege befestigt

- Parkplatzbefestigung

- Tribünen

3. Beschlusslage
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4. Wie weiter?
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Zwei grundsätzliche Möglichkeiten

Fertigstellung 2. BA,
Verzicht auf 3. BA

3. BA ausschreiben und 
Anlage fertigstellen

Budget 2017 wird im 
Wesentlichen 
eingehalten

Budget wird an die 
Kostenentwicklung 
angepasst

4. Wie weiter?
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Budget wird an die Kostenentwicklung angepasst

a) ohne Lauftrichter – 42.000 €
ohne Boulder       – 228.000 €

b) ohne Lauftrichter – 42.000 €
red. Boulder        – 114.000 €

3. BA vollständig ausschreiben 
und Anlage komplett 
fertigstellen

a) ca. 730 T€
(487 T€ Stub, 243 T€ KMA)

b) ca. 844 T€
(563 T€ Stub, 281 T€ KMA)

Ca. 1 Mio. €
(666 T€ Stub, 333 T€ KMA) 

4. Wie weiter?

Var. I Var. II

Var. I Var. II
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Im Förderprogramm Aufwertung stehen 2019 
ausreichend freie Mittel zur Verfügung 

Finanzierung

Die Finanzierung der Waldsportanlage kann so 
gesichert werden.

Die Mehrkosten bewegen sich im baufachlich 
geprüften Kostenrahmen.
(BLB: bis zu 6,7 Mio. € möglich)

4. Wie weiter?
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Füllstoff Kunstrasen

Beauftragtes Produkt :
Quarzsand-EPDM-Granulat-
Gemisch

Mögliches Alternativprodukt: 
Korkgranulat 

Umweltschädlich?
Mikroplastik in den Weltmeeren?

Umweltfreundlicher?

4. Wie weiter?

Kein Eintrag von Waldsportanlage 
aus möglich (Sandfänge, Rigolen 
mit Filterfließ)
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Füllstoff Kunstrasen

Quarzsand-EPDM-Granulat-
Gemisch

Korkgranulat 

Kosten bekannt, Verfügbarkeit 
gegeben

Kosten ähnlich, Verfügbarkeit
kurzfristig noch unklar

4. Wie weiter?

Pflegeaufwand geringer
- liegt fester, geringer Windabtrag
- kein Aufschwemmen mit Abtrag
bei Starkregen

- Weniger Nachfüllmaterial
erforderlich

- Technik für die laufende Pflege
vorhanden

Pflegeaufwand höher
- leicht, Abtrag durch Wind höher
- Aufschwemmen und Abtrag bei
Starkregen

- Beseitigung, Entsorgung und
Nachfüllen notwendig

- keine Pflegeerfahrungen,
spezielle Geräte erforderlich?
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4. Wie weiter?
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Füllstoff Kunstrasen

Empfehlung Planungsbüro: Beim ausgeschriebenen Produkt bleiben

4. Wie weiter?

Wunsch Sportverein: Kein Kork, beim ausgeschriebenen Produkt 
bleiben

DStGB: Plätze können weiterhin nach der aktuell gültigen Normung 
gebaut werden.

BMU, DIN, RAL und andere: Prüfungen nicht abgeschlossen, Studien 
nicht einheitlich, keine belegbaren Zahlen
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• Information der Stadtverordneten im ASWU 
und ABJS im September 2019

• Beratung in den Fraktionen

• Erarbeitung einer Beschlussvorlage

• Beteiligung aller Ausschüsse im Oktober 2019

• Entscheidung durch StVV am 24. Oktober 2019

4. Wie weiter?


