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Ubersicht und Einordnung der Projektbestandteile
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Einordnung in die strategische Entwicklungsplanung

Baudezernat, Stadtentwicklungsamt, Stadt Eberswalde



Prozessdarstellung BiirgerRat
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Einbindung digitale Beteiligungsplattform in geplante
Prozesse
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Zeitabldufe und Meilensteine von EW 2035 | Meine Stadt
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Bewerbungsverfahren
Abgabe Wettbewerbsbeitrag
Jury-Entscheidung

Vergaben
Projektmanagement
Geschéftststelle BlrgerRat
Digitale Beteiligungsplattform

Externe Beratung
Projektmanagement
Geschaftststelle BlrgerRat

BiirgerRat

Bildung des BlirgerRats (Losverfahren)
Konstituierung des BurgerRats
Sitzungen des BirgerRats
Berichterstattung StvV

Beiteiligung Bahnhofsumfeld

Einrichtung und Betrieb digit. Beteiligungsplattform
digitale Beteiligung Leitbild

digitale Beteiligung Entwicklungsplan
Berrichterstattung ASWU, STVV

Begleitende Offentlichkeitsarbeit
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Projektstand — Erste Schritte

= 10.02.2021: Bekanntgabe des Ergebnisses der Fachjury

= 23.02.2021: 1. Treffen der Wettbewerbssieger mit dem
MIL

" 04.03.2021: Start des Vergabeverfahrens zum
Projektmanagement + BlrgerRat

= 18.03.2021. Forderantragsstellung beim MIL

= Anf. April 2021: Vorbereitung Vergabeverfahren
Beschaffung digitale Beteiligungssoftware
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