

Anlage 2

zur BV/368/2010 "Auswahlkriterien und Zeitplan für die Neuvergabe der
Wegenutzungsverträge (Konzessionsverträge) Strom und Gas für das Gebiet
der Stadt Eberswalde und den eingemeindeten Ortsteil Spechthausen
zur HA-Sitzung am 20.05.2010

Vorgesehener zeitlicher Ablauf der Konzessionsvergabe

Termine	Aktivitäten
19.Nov. 2009	Bekanntmachung des Ablaufs der Konzessionsverträge zum 31.12.2011
31.März 2010	Abgabe der Interessenbekundung
14.April 2010	Netzdatenabfrage bei den derzeitigen Konzessionären
Juni 2010	Versenden der Netzdaten an die Interessenten
6 Monate	Fertigstellung der Angebote durch die Interessenten und Übergabe an die Stadt
3 Monate	Bewertung der Angebote in der Stadt gemeinsam mit "PWC"
3 Monate	Verhandlungsphase mit den Interessenten ggf. Kaufverhandlungen für Leitungsnetze o. ä.
1 Monat	Arbeit in den Ausschüssen des Stadtparlaments zur vorzubereitenden Entscheidung
1 Monat	Entscheidung der STVV zum neuen Konzessionär
1 Monat	Vertragsabschluss
Ziel : 01.01.2012	Übernahme der Konzessionen durch neue Betreiber oder Verbleib bei den bisherigen Betreibern

Erl.

Aktivitäten der Gemeinde

Aktivitäten der Bieter

Der Ablauf wird entsprechend Verfahrensfortschritt angepasst.