

Bauvorhaben : Barrierefreie Gestaltung und brandschutzertüchtigende Maßnahmen in der Adlerapotheke Eberswalde
 Bauherr : Stadt Eberswalde, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
 Ort : Breite Straße 39-41

Planer: Projektbüro Dörner + Partner GmbH
 Bahnhofstraße 7
 16227 Eberswalde

Los / Firma	Ausschreibungs- verfahren	Kosten- gruppen	Kosten- berechnung netto Stand 27.01.2012	Kosten- berechnung brutto Stand 27.01.2012	Stand nach Submission ohne Wartung brutto	Stand nach Submission mit Wartung brutto	Differenz brutto	Wartung brutto	Datum	Auftrag (A) Nachauftrag (N)		Rechnungsbetrag		
											Bausumme	Datum	Art	Summe brutto
Los 01 Gerüstbau	VOB (öffentlich)	300	10.253,39 €	12.201,53 €	13.462,27 €	13.462,27 €	1.260,74 €	entfällt		Fa. Schröter	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 02 Erweiterter Rohbau	VOB (öffentlich)	300	125.144,60 €	148.922,06 €	190.810,92 €	190.810,92 €	41.888,86 €	entfällt		Fa. Klemann	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 03 Dacharbeiten	VOB (öffentlich)	300	23.048,66 €	27.427,91 €	30.412,60 €	30.412,60 €	2.984,69 €	entfällt		Fa. Lockfeld	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 04 Tischlerarbeiten	VOB (öffentlich)	300	63.626,51 €	75.715,55 €	71.849,28 €	74.943,28 €	-3.866,27 €	3.094,00 €		Fa. Wrensch	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 05 Trockenbauarbeiten	VOB (öffentlich)	300	22.084,58 €	26.280,65 €	26.312,96 €	26.312,96 €	32,31 €	entfällt		Fa. Pilz & Bzwoka	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 06 Maler/Bodenbelag	VOB (öffentlich)	300	24.415,79 €	29.054,79 €	29.829,63 €	29.829,63 €	774,84 €	entfällt		Fa. Drei Schilde	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 07 Fliesenarbeiten	VOB (öffentlich)	300	6.188,98 €	7.364,89 €	7.638,32 €		273,43 €				A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 8.1 Alufenster und Türen	VOB (öffentlich)	300		104.222,93 €		116.205,88 €	11.982,95 €				A			
Los 08 Metallbau/Schlosserarbeiten				12.213,34 €	14.910,70 €		2.697,36 €							
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 09 Profilitfassade	VOB (öffentlich)	300	32.614,50 €	38.811,26 €							A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 10 Trespa-Fassade	VOB (öffentlich)	300	28.317,57 €	33.697,91 €	33.261,10 €		-436,81 €				A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 11 Aufzugsanlage	VOB (öffentlich)	400	61.340,37 €	72.995,04 €	76.769,28 €	80.948,56 €	3.774,24 €	4.179,28 €		Fa. Thyssen	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 12 Beschilderung	VOB (öffentlich)	300	3.813,07 €	4.537,55 €							A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 13 Starkstrom	VOB (öffentlich)	400	61.558,48 €	73.254,59 €	73.057,41 €	75.723,01 €	-197,18 €	2.665,60 €		Fa. Freier & Küter	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 14 Schwachstrom	VOB (öffentlich)	400	15.224,91 €	18.117,64 €	17.525,52 €	22.285,52 €	-592,12 €	4.760,00 €		Fa. Freier & Küter	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 15 BMA	VOB (öffentlich)	400	29.642,30 €	35.274,34 €	35.349,53 €	42.132,53 €	75,19 €	6.783,00 €		Fa. Freier & Küter	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 16 HLS	VOB (öffentlich)	400	21.872,56 €	26.028,35 €	26.477,24 €	26.608,14 €	448,89 €	130,90 €		Fa. Seelig	A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 17 Außenanlagen	VOB (öffentlich)	500	19.501,46 €	23.206,74 €							A			
Gesamtabrechnungssumme														0,00
Los 18 Mobilar Tresen	VOB (öffentlich)	300	11.344,54 €	13.500,00 €							A			
Gesamtsumme KG 300			350.852,19 €	417.514,09 €										0,00
Gesamtsumme KG 400			189.638,62 €	225.669,96 €										0,00
Gesamtsumme KG 500			19.501,46 €	23.206,74 €										
Gesamtsummen			559.992,27 €	666.390,79 €	647.666,76 €	729.675,30 €	61.101,12 €	21.612,78 €						