

Brücke Schicklerstraße

Information



Ausgangssituation

- Lage im Sanierungsgebiet
- Baujahr 1934, letzte Hauptprüfung 2006,
- Zustand: massive Betonabplatzungen im Bereich der Hauptträger, starke Abrostungen an den Stahlträgern, geringe Höhen zwischen dem Bauwerk und dem Wasserstand = Hochwassergefahr, Reduzierung der Belastung auf 16 t
- Erneuerung notwendig, Förderung aus Sanierungsgebiet möglich

- **Baubeschluss Brücke durch HA 19.04.2012, Baukostenschätzung 439.000 Euro, einfeldrige Stahlbetonbrücke,**
- **Fördermittelbestätigung in Höhe von 476.000 Euro**

Sachstand

- **1. öffentliche Ausschreibung am 26.07.2012,
2 Bewerber,
günstigstes Angebot: 832.255,66 Euro**
- **Aufhebung der Ausschreibung, Kostengründe**
- **Überarbeitung Leistungsverzeichnis**
- **2. öffentliche Ausschreibung am 23.10.2012,
4 Bewerber,
günstigstes Angebot: 907.684,34 Euro**
- **Aufhebung der Ausschreibung, Kostengründe**

Weiteres Vorgehen

- **Brückenkonstruktion durch eine Dritten prüfen, eventuelle Anpassung der Planung**
- **Anpassung der Kostenschätzung und Fördermittelbeantragung**
- **Überarbeitete Brücke Ende 2013 neu ausschreiben**
- **Realisierung 2014/2015 bis zum Ablauf des Sanierungsgebiets**

Ende der Präsentation

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**