Anlage 3

Voraussichtlicher Terminplan (bei Beauftragung bis Ende 2. Quartal)

	2012	2013				2014			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Planungsleistung									
Grundlagenermittlung									
Vorplanung									
Entwurfsplanung									
Genehmigungsplanung									
Ausführungsplanung									
Vorbereitung der Vergabe									
Mitwirkung der Vergabe									
Objektüberwachung									
Objektbetreuung und Dokumentation									
Bauausführung									
Baufeldfreimachung									
Bauausführung									
Bauabnahme / Schlußvermessung									