

Anlage 1 zum Vergabevorschlag Ausbau der Ludwig-Sandberg-Straße – Straßenbau und Regenentwässerung

Eberswalde, 23.05.2013

Protokoll

Gespräch Gala Tiefbau GmbH Schwedt, Straße der Jugend 25, 16303 Schwedt

Teilnehmer: Frau Ruthenberg, Kalkulatorin – Gala Bau Schwedt GmbH
Herr Wetzel, technischer Betriebsleiter - Gala Bau Schwedt GmbH
Frau Kroll – Tiefbauamt
Herr Pfeifer – Tiefbauamt
Frau Köhler – Tiefbauamt

Ort; Datum: Eberswalde, Tiefbauamt, 23.05.2013, 13.:00 Uhr

Thema: Beteiligung der Gala Tiefbau GmbH Schwedt an verschiedenen öffentlichen Ausschreibungen der Stadt und Vorstellung der Baufirma

Inhalt:

Herr Wetzel hat die Baufirma mit dem vorhandenen Personal und der maschinellen Ausrüstung vorgestellt. Zurzeit arbeiten ca. 14 Mitarbeiter in der Firma. Die Meisten sind zurzeit noch mit der Abarbeitung der im Bau befindlichen Aufträge, welche bis Mitte Juni 2013 beendet werden, beschäftigt. Ab Juli 2013 stehen dann die vollen Kapazitäten für neue Maßnahmen zur Verfügung.

Frau Köhler informierte, dass die Firma Gala Bau GmbH Schwedt nach der ersten Prüfung bei den 7 öffentlich ausgeschriebenen Straßenbaumaßnahmen bei 4 Maßnahmen an erster Stelle liegt. Das sind folgende Maßnahmen: Waldweg, L.-Sandberg-Straße, Heimatstraße und Gehwegsanie rung Los 2. Alle diese Maßnahmen sollen im Juli beginnen und zum Jahresende 2013 fertig werden. Weiterhin fragte Frau Köhler, ob die Firma in technischer wie auch personeller Situation in der Lage ist, all diese Maßnahmen zum gleichen Zeitpunkt auszuführen.

Herr Wetzel erläuterte, dass er nicht alle Aufträge gleichzeitig zum vereinbarten Termin erbringen kann und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würde.

Aus Sicht von Herrn Wetzel sind der Waldweg und die Heimatstraße sowie die Gehwegsanie rung Los 2 durch die Firma mit dem vorhandenen Personal und der Technik qualitäts- und termingerecht zu schaffen. Die L.-Sandberg-Straße nicht.

Auch das Tiefbauamt schätzt die Situation so ein, dass die Firma nicht alle 4 Maßnahmen wie ausgeschrieben erbringen kann. Bei Beauftragung aller 4 Maßnahmen würde die Stadt die Baufirma in Aufträge zwingen, obwohl sie weiß, dass die Firma damit in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Auch wäre eine ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge und deren Beendigung nicht gegeben.

Aus diesem Grund soll die L.-Sandberg-Straße nicht an die Gala Tiefbau GmbH Schwedt vergeben werden.

Köhler 23.05.2013
Köhler

Tiefbauamtsleiterin