

**Anlage 1 zur Beschlussvorlage 1. Änderung zum Baubeschluss Neubau der Brücke über die Schwärze im Zuge der Schicklerstraße
für den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 05.11.2013
für den Hauptausschuss am 14.11.2013
für die Stadtverordnetenversammlung am 21.11.2013**

1. Änderung zum Baubeschluss Neubau der Brücke über die Schwärze im Zuge der Schicklerstraße

Der Baubeschluss Neubau der Brücke über die Schwärze im Zuge der Schicklerstraße vom 20.04.2012 durch den Hauptausschuss am 19.04.2012 beschlossen wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 Bauprogramm wird der Punkt 3 Realisierungszeitraum wie folgt neu gefasst:

„Der Beginn der Maßnahme ist im II. Quartal 2014 vorgesehen. Die Bauzeit wird voraussichtlich zehn Monate betragen.“

In der Anlage 1 Bauprogramm wird der Punkt 4.1 Kostenübersicht wie folgt neu gefasst:

„Planung	ca.	129.900 Euro
Verkehrsanlage	ca.	<u>1.000.900 Euro</u>
	ca.	<u>1.130.800 Euro“</u>

Die Aufschlüsselung der Kosten - Kostenübersicht vom 30.08.2013 - ist der beigefügten Anlage 2 zu entnehmen.

Die Anlage 4 Folgekostenberechnung des Baubeschlusses wird den neuen Gesamtkosten angepasst und ist als Anlage 3 dieser Vorlage beigefügt.

Alle anderen Punkte und Anlagen des Baubeschlusses bleiben unverändert.