

Anlage 2

Kosten

Projekt: Umbau OSZ II zur Grundschule mit Hort

Stand: 17.10.2013

Haushaltsstelle: 09611.40019

Summen brutto:

1.735.637,74	1.809.720,56	620.330,12	86.579,34	186.797,52	1.189.390,44	1.723.141,22	1.622.923,04
--------------	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

VE-Nr.	Firma	Leistung	KG/KAS	1.Stufe	Kosten-schätzung (EUR)	Kosten-berechnung (EUR)	Abrechnung (EUR) brutto			Abweichg v. Kostenberechnung (EUR) brutto:			
							beauftragt	akt. Abrechn.	Prognose	Auftrag	Abrechnung	Prognose	
I	Dr. Dietrichs & Sohn GmbH	Baugrunduntersuchung	700	700	2.058,70	2.058,70	2.058,70	2.213,40	2.213,40	0,00	-154,70	-154,70	Schlussrechnung
II	Dipl.-Ing. Ralf Leuschner	Sachverst. Rissgutachten	721	700	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	0,00	0,00	0,00	Schlussrechnung
III	Mallon	Lageplan	744	700	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	0,01	0,01	0,01	Schlussrechnung
IV	KG Kurz KG	Grundleitungen Kamerabefahrung	721	700	1.342,52	1.342,52	1.342,52	1.417,98	1.417,98	0,00	-75,46	-75,46	Schlussrechnung
V	WILAB	Analyse Baugrund PAK LAGA	748	700	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74	0,00	0,00	0,00	Schlussrechnung
VI	Vermessungsbüro Kühne	Vermessung	744	700	1.000,00	1.300,00	797,30	797,30	1.255,45	502,70	502,70	44,55	
A	IBE	Gebäudeplanung	731	700	80.978,90	88.260,63	90.136,42	24.182,94	90.136,42	-1.875,79	64.077,69	-1.875,79	
B	IBE	Brandschutzgutachten	746	700	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	0,00	0,00	0,00	Schlussrechnung
C	PB Dörner und Partner	TGA Planung	736	700	62.072,39	66.469,92	70.204,14	38.200,10	70.204,14	-3.734,22	28.269,82	-3.734,22	
D	ASB Frank Schultz	Schallschutz	742	700	1.494,64	1.494,64	1.494,64	1.720,74	1.720,74	0,00	-226,10	-226,10	Schlussrechnung
E	IBE	Freianlagenplanung	732	700	3.878,19	3.878,19	4.656,51	2.853,99	4.656,51	-778,32	1.024,20	-778,32	
F	Hinrich Matthes	Artenschutz	748	700	3.373,65	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15	0,00	0,00	0,00	Schlussrechnung
G	Dr. Ing Wolfgang Menzel	Brandschutzprüfer	746	700	5.000,00	5.000,00	5.090,38	5.090,38	5.090,38	-90,38	-90,38	-90,38	
H	IB Freier	SiGeKo	747	700	3.000,00	3.000,00	3.023,79	0,00	0,00	-23,79	3.000,00	3.000,00	
I	EWS	EWS	760	700	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
TA 01	Heizungsbau Seelig GmbH	Heizung, Lüftung, Sanitär	400	400	81.211,00	84.512,61	72.143,08	0,00	0,00	12.369,53	84.512,61	84.512,61	
TA 02	Elektroinst. I. Schneider	Elektro	400	400	271.498,39	304.897,84	229.695,45	0,00	0,00	75.202,39	304.897,84	304.897,84	
TA 03	EFK GbR	Baustrom	400	400	0,00	0,00	9.465,20	0,00	0,00	-9.465,20	0,00	0,00	
1	SDL-Citybaumanagement GmbH	Abbrucharbeiten	300	300	25.000,00	37.963,00	21.182,23	0,00	0,00	16.780,77	37.963,00	37.963,00	
2	Sedelis	erweiterter Rohbau Aufzug	300	300	47.140,00	37.122,00	38.226,32	0,00	0,00	-1.104,32	37.122,00	37.122,00	
3	Becker + Armbruster GmbH	Betonschneidarbeiten Türen	300	300	25.000,00	20.825,00	15.895,54	0,00	0,00	4.929,46	20.825,00	20.825,00	
4	A.S. Aufzug und Service GmbH	Aufzugstechnik	461	400	70.805,00	70.805,00	44.815,40	0,00	0,00	25.989,60	70.805,00	70.805,00	
5	Firma 5	Innentüren u. Fenster neu	300	300	39.875,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	38.675,00	
6	Firma 6	Brandschutztüren	300	300	35.000,00	137.445,00	0,00	0,00	0,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	
7	Firma 7	Putz-, Estricharbeiten	300	300	80.000,00	14.542,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00	
8	Firma 8	Trockenbau / innentüren	353	300	55.000,00	63.888,00	0,00	0,00	0,00	63.888,00	63.888,00	63.888,00	
9	Firma 9	Fliesenarbeiten	345	300	60.000,00	19.676,00	0,00	0,00	0,00	19.676,00	19.676,00	19.676,00	
10	Firma 10	Maler / Bodenbelag	300	300	148.295,00	204.436,00	0,00	0,00	0,00	204.436,00	204.436,00	204.436,00	
11	Firma 11	Gerüstbau	392	300	26.391,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	38.675,00	38.675,00	
12	Firma 12	Fassade WDVS	335	300	241.570,00	176.093,00	0,00	0,00	0,00	176.093,00	176.093,00	176.093,00	
13	Firma 13	Dachabdicht./ Klempner	360	300	127.389,00	115.707,00	0,00	0,00	0,00	115.707,00	115.707,00	115.707,00	
14	Firma 14	Reparatur Fenster	300	300	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	17.136,00	17.136,00	
15	Firma 15	Ausstattung Feuerwehrpläne	619	600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	Firma 16	Schließanlage	600	600	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17	Firma 17	Sonnenschutz/Vordächer	338	300	19.500,00	33.915,00	0,00	0,00	0,00	33.915,00	33.915,00	33.915,00	
18	Firma 18	Außenanlagen	500	500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
19	Firma 19	Küchenausstattung	471	400	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
20	Firma 20	Baureinigung	772	700	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	