

Kostenliste

Projekt: Umbau OSZ II zur Grundschule mit Hort
Stand: 20.03.2014

Maßnahmenummer 40050008
Haushaltsstelle: 09611.40019

Anlage 5

Summe in € Brutto: 1.735.637,74 1.807.159,12 1.996.900,26 1.557.529,70 272.860,27 1.676.687,57

Vergabe-Nr.	Firma	Leistung:	KG 1.Stufe	Kosten- schätzung (EUR)	Kosten- berechnung Baubeschluss	Kosten- berechnung aktuell (EUR)	Abrechnung (EUR) brutto:			zu erwartende Kosten
							beauftragt:	aktuell abgerechnet:	Prognose:	
I	Dr. Dietrichs & Sohn GmbH	Baugrunduntersuchung	700	2.058,70	2.058,70	2.058,70	2.058,70	2.213,40	2.213,40	2.213,40
II	Dipl.-Ing. Ralf Leuschner	Sachverst. Rissgutachten	700	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25
III	Verm.Büro Mallon	Lageplan	700	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93
IV	KG Kurz KG	Grundleitungen Kamerabefahrung	700	1.342,52	1.342,52	1.342,52	1.342,52	1.417,98	1.417,98	1.417,98
V	WILAB	Analyse Baugrund PAK LAGA	700	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74
VI	Vermessungsbüro Kühne	Vermessung	700	1.000,00	1.300,00	1.300,00	797,30	797,30	1.255,45	1.255,45
VII	UWEG GmbH	Probenahme und Analytik Abfall	700			1.287,58	1.180,48	1.287,58	1.287,58	1.287,58
A	IBE GmbH	Gebäudeplanung	700	80.978,90	88.260,63	88.260,63	90.136,42	24.182,94	90.136,42	90.136,42
B	IBE GmbH	Brandschutzgutachten	700	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44
C	PB Dörner und Partner	TGA Planung	700	62.072,39	66.469,92	66.469,92	70.204,14	53.791,81	70.204,14	70.204,14
D	ASB Frank Schultz	Schallschutz	700	1.494,64	1.494,64	1.494,64	1.494,64	1.720,74	1.720,74	1.720,74
E	IBE GmbH	Freianlagenplanung	700	3.878,19	3.878,19	19.205,47	19.205,47	8.330,00	19.205,47	19.205,47
F	Hinrich Matthes	Artenschutz	700	3.373,65	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15
G	Dr.ing Wolfgang Menzel	Brandschutzprüfer	700	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.090,38	5.090,38	5.090,38	5.090,38
H	Ing.Büro Freier	SiGeKo	700	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.023,79	1.035,88	3.344,50	3.023,79
I	EWS	EWS	700	40.500,00	40.500,00	40.533,31	40.533,31	0,00	0,00	40.500,00
J	Dipl.-Ing. Bernd Heidenreich	Prüfstatiker	700			1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,49	1.322,50
TA 01	Heizungsbau Seelig GmbH	Heizung, Lüftung, Sanitär	400	81.211,00	81.293,66	81.293,66	72.143,08	13.546,10	0,00	72.143,08
TA 02	Elektroinst. Ingolf Schneider	Elektro	400	271.498,39	304.897,84	304.897,84	229.695,45	0,00	0,00	229.695,45
TA 03	EFK GbR	Baustrom	400	0,00	0,00	9.465,20	9.465,20	0,00	0,00	9.465,20
1	SDL-Citybaumanagement GmbH	Abbrucharbeiten	300	25.000,00	37.963,00	37.963,00	33.222,70	26.089,70	29.093,60	29.093,60
1.1	Andre Rouvel GmbH	Entsorgung KMF	300	0,00	0,00	1.585,08	796,82	1.585,08	1.585,08	1.585,08
2	Bauunternehmung Sedelies	erweiterter Rohbau Aufzug	300	47.140,00	37.122,00	37.122,00	38.226,32	26.015,71	0,00	38.226,32
3	Becker + Armbrust GmbH	Betonschneidarbeiten Türen	300	25.000,00	20.825,00	20.825,00	15.895,54	12.625,92	15.787,54	15.787,54
4	A.S. Aufzug und Service GmbH	Aufzugstechnik	400	70.805,00	70.805,00	70.805,00	44.815,40	0,00	0,00	44.815,40
5	Planbau GmbH	Innentüren u. Fenster neu	300	39.875,00	38.675,00	38.675,00	37.908,43	0,00	0,00	37.908,43
6	Metallbau-Medoch	Brandschutztüren	300	35.000,00	137.445,00	137.445,00	59.559,50	44.015,72	0,00	59.559,50
7	RMS Bau GmbH	Putz-, Estricharbeiten	300	80.000,00	14.542,00	14.542,00	31.447,01	17.465,97	0,00	31.447,01
8	Firma Falk	Trockenbau	300	55.000,00	63.888,00	63.888,00	87.843,26	21.545,55	87.686,19	87.843,26
9	Firma D. Brandenburg	Fliesenarbeiten	300	60.000,00	19.676,00	19.676,00	17.455,71	0,00	0,00	17.455,71
10	Schuppen GmbH	Maler / Bodenbelag	300	148.295,00	204.436,00	204.436,00	170.400,92	0,00	43.174,48	170.400,92
11	Firma 11	Gerüstbau	300	26.391,00	38.765,00	38.765,00	23.435,09	0,00	0,00	23.435,09
12	Firma 12	Fassade WDVS	300	241.570,00	176.093,00	176.093,00	128.836,04	0,00	0,00	128.836,04
13	Firma 13	Dachabdicht./ Klempner	300	127.389,00	115.707,00	115.707,00	81.116,04	0,00	0,00	81.116,04
14	Firma 14	Reparatur Fenster	300		17.136,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
15	Firma 15	Ausstattung Feuerwehrläne	600	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	Firma 16	Schließanlage	600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	Firma 17	Sonnenschutz/Vordächer	300	19.500,00	34.482,51	34.482,51	0,00	0,00	0,00	34.482,51
18	Firma 18	Außenanlagen	500	100.000,00	100.000,00	260.720,19	228.775,05	0,00	0,00	228.775,05
19	Firma 19	Küchenausstattung	400	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20	Firma 20	Baureinigung	700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00