



Bahnhofstr. 20 - 21  
15890 Eisenhüttenstadt

Fon: 03364 76 98 180  
Fax: 03364 76 98 181  
email: FMK\_EH@t-online.de

MKS • Bahnhofstraße 20/21 • 15890 Eisenhüttenstadt

Stadt Eberswalde  
Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde

## Nachtragsangebot

Original	
Nummer	: 20140036
Datum	: 31.03.2014
Kundennr.	: 11601
Projektnr.	: MA 20140023
Bearbeiter	: SCH-RA

**BV: Umbau OSZII Zur Grundschule, Eberswalde**  
**Gewerk: Maler- und Bodenbelagsarbeiten**

### 2. Nachtragsangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,


für die zusätzlich auszuführenden Maler- und Bodenbelagsarbeiten oben genannten Objekt unterbreiten wir Ihnen hiermit folgendes Nachtragsangebot:

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
2			<b>nachträgliche Angebote</b>		
2.2.			<b>2. Nachtrag</b>		
			<b><u>Malerarbeiten</u></b>		
2.2.10	300,00	Stck.	Löcher in Betonwänden nach Demontage der Heizkörper mit Rotband verschließen und glätten	1,35	405,00
2.2.20	65,00	Stck.	Heizkörperspiegelflächen nach Demontage der Heizkörper als Vorleistung für Wiedermontage zur Bauwärme (besondere Leistung)	4,85	315,25
2.2.30	2000,00	m²	mit Dispersionsfarbe beschichtete Wandflächen ca. 1,50 m hoch mit Brillux PU Lacryl Seidenmattlack 270 transparent bzw. mittelgetönt beschichten in Fluren, Klassenräumen und Treppenhäusern	7,60	15.200,00
			Übertrag		15.920,25

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		15.920,25
			<b><u>Bodenbelagsarbeiten</u></b>		
2.2.40	1220,14	m <sup>2</sup>	vorhandene alte und nicht tragfähige Spachtelmasse mittels MKS-Diamant-Schleiftechnik entfernen	10,25	12.506,44
2.2.50	250,00	m	Schließen von alten Fugen / Rissen Fugen und Risse im Estrich reinigen, schließen und anschließend mit Quarzsand abstreuen Material: 2-Komponenten-Spezialharzkleber	7,55	1.887,50
2.2.60	1220,14	m <sup>2</sup>	Untergrund 2x mit einem wasser- und lösemittelfreien Epoxidharz im Kreuzgang vorstreichen, im frischen Zustand mit Quarzsand im Überschuß abstreuen zum Absperrern und Verfestigen des Untergrundes	15,10	18.424,11
2.2.70	3,00	Stck.	Prüfen des Untergrundes und der Haftzugfestigkeit des Estriches	45,50	136,50
			<b>Zwischensumme 2. Nachtrag</b>		48.874,80
			<b>Zwischensumme</b>	EUR	48.874,80
			abzüglich 2,00 % Rabatt	EUR	-977,50
			Nettobetrag	EUR	47.897,30
			19,00 % Mehrwertsteuer	EUR	9.100,49
			<b>Gesamtbetrag</b>	EUR	56.997,79

Grundlage unseres Angebotes ist die VOB in der neuesten Fassung.  
Wir hoffen Ihnen ein annehmbares Angebot gemacht zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

  
Schuppan  
Geschäftsführer