

Projekt: Umbau OSZ II zur Grundschule mit Hort											
Stand: 02.04.2014						0,00					
Maßnahmenummer 40050008		Summen brutto:			1.977.706,79	1.807.159,12	2.015.726,24	1.582.402,69	282.337,06	974.606,16	1.871.393,81
Haushaltsstelle: 09611.40019						1.807.159,12					
VE-Nr.	Firma	Leistung:	KG/KAS:	1.Stufe	Kosten- schätzung (EUR)	Kosten- berechnung Baubeschluss	Kosten- berechnung aktuell(EUR)	Abrechnung (EUR) brutto:			zu erwartende Kosten
								beauftragt:	akt. Abrechn.:	Prognose:	
I	Dr. Dietrichs & Sohn GmbH	Baugrunduntersuchung	700	700	2.058,70	2.058,70	2.058,70	2.058,70	2.213,40	2.213,40	2.213,40
II	Dipl.-Ing. Ralf Leuschner	Sachverst. Rissgutachten	721	700	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25	2.112,25
III	Verm.Büro Mallon	Lageplan	744	700	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93	1.436,93
IV	KG Kurz KG	Grundleitungen Kamerabefahrung	721	700	1.342,52	1.342,52	1.342,52	1.342,52	1.417,98	1.417,98	1.417,98
V	WILAB	Analyse Baugrund PAK LAGA	748	700	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74	649,74
VI	Vermessungsbüro Kühne	Vermessung	744	700	1.000,00	1.300,00	1.300,00	797,30	797,30	1.255,45	1.255,45
VII	UWEG GmbH	Probenahme und Analytik Abfall	721	700			1.287,58	1.180,48	1.287,58	1.287,58	1.287,58
A	IBE GmbH	Gebäudeplanung	731	700	80.978,90	88.260,63	88.260,63	90.136,42	24.182,94	90.136,42	90.136,42
B	IBE GmbH	Brandschutzgutachten	746	700	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44	3.065,44
C	PB Dörner und Partner	TGA Planung	736	700	62.072,39	66.469,92	66.469,92	70.204,14	53.791,81	70.204,14	70.204,14
D	ASB Frank Schultz	Schallschutz	742	700	1.494,64	1.494,64	1.494,64	1.494,64	1.720,74	1.720,74	1.720,74
E	IBE GmbH	Freianlagenplanung	732	700	3.878,19	3.878,19	35.177,17	35.177,17	12.330,14	35.177,17	35.177,17
F	Hinrich Matthes	Artenschutz	748	700	3.373,65	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15	2.838,15
G	Dr.Ing Wolfgang Menzel	Brandschutzprüfer	746	700	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.090,38	5.090,38	5.090,38	5.090,38
H	Ing.Büro Freier	SiGeKo	747	700	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.023,79	1.035,88	3.344,50	3.023,79
I	EWS	Baufachliche Prüfung	760	700	40.500,00	40.500,00	40.533,31	40.533,31	0,00	0,00	40.533,31
J	Dipl.-Ing. Bernd Heidenreich	Prüfstatiker	700	700			1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,49	1.322,50
TA 01	Heizungsbau Seelig GmbH	Heizung. Lüftung, Sanitär	400	400	81.211,00	81.293,66	81.293,66	72.143,08	13.546,10	0,00	72.143,08
TA 02	Elektroinst. Ingolf Schneider	Elektro	400	400	271.498,39	304.897,84	304.897,84	229.695,45	0,00	295.048,10	295.048,10
TA 03	EFK GbR	Baustrom	400	400	0,00	0,00	9.465,20	9.465,20	0,00	0,00	9.465,20
1	SDL-Citybaumanagement GmbH	Abbrucharbeiten	300	300	25.000,00	37.963,00	37.963,00	33.222,70	26.089,70	29.093,60	29.093,60
1.1	Andre Rouvel GmbH	Entsorgung KMF	300	300	0,00	0,00	1.585,08	3.366,27	1.585,08	1.585,08	1.585,08
1.2	Andre Rouvel GmbH	Rückbau Stahlbeton Vordach	300	300	0,00	0,00	2.569,45	2.569,45	0,00	2.569,45	2.569,45
2	Bauunternehmung Sedelies	erweiterter Rohbau Aufzug	300	300	47.140,00	37.122,00	37.122,00	38.226,32	25.684,34	51.345,39	51.345,39
3	Becker + Armbrust GmbH	Betonschneidarbeiten Türen	300	300	25.000,00	20.825,00	20.825,00	15.895,54	12.625,92	15.787,54	15.787,54
4	A.S. Aufzug und Service GmbH	Aufzugstechnik	461	400	70.805,00	70.805,00	70.805,00	44.815,40	0,00	0,00	44.815,40
5	Planbau GmbH	Innentüren u. Fenster neu	300	300	39.875,00	38.675,00	38.675,00	37.908,43	0,00	0,00	37.908,43
6	Metallbau-Medoch	Brandschutztüren	300	300	35.000,00	137.445,00	137.445,00	59.559,50	44.015,72	0,00	59.559,50
7	RMS Bau GmbH	Putz-, Estricharbeiten	300	300	80.000,00	14.542,00	14.542,00	31.447,01	17.465,97	0,00	31.447,01
8	Firma Falk	Trockenbau	353	300	55.000,00	63.888,00	63.888,00	87.843,26	21.545,55	87.686,19	87.686,19
9	Firma D. Brandenburg	Fliesenarbeiten	345	300	60.000,00	19.676,00	19.676,00	17.455,71	0,00	0,00	17.455,71
10	Schuppan GmbH	Maler / Bodenbelag	300	300	148.295,00	204.436,00	204.436,00	173.878,49	5.523,18	267.933,23	267.933,23
11	Gerüstbau Köhle GmbH	Gerüstbau	392	300	26.391,00	38.765,00	38.765,00	23.435,09	0,00	0,00	23.435,09
12	HAFA Malersanierungs GmbH	Fassade WDVS	335	300	241.570,00	176.093,00	176.093,00	128.836,04	0,00	0,00	128.836,04
13	A.Lockfeldt Haustechnik GmbH	Dachabdicht./ Klempner	360	300	127.389,00	115.707,00	115.707,00	81.116,04	0,00	0,00	81.116,04
14	Firma 14	Reparatur Fenster	300	300		17.136,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
15	Firma 15	Ausstattung Feuerwehrpläne	619	600	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	Firma 16	Schließanlage	600	600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	Firma 17	Sonnenschutz/Vordächer	338	300	19.500,00	34.482,51	34.482,51	0,00	0,00	0,00	34.482,51
18	Tharo Straßen-u. Tiefbau GmbH	Außenanlagen	500	500	100.000,00	100.000,00	260.720,19	228.775,05	0,00	0,00	228.775,05
19	Firma 19	Küchenausstattung	471	400	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20	Firma 20	Baureinigung	772	700	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21	Firma 21	Ausstattung / Umzug	600	600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Karo Design	Bauschild	600	600	0,00	0,00	284,83	284,83	284,83	284,83	284,83