

Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio

Aktuelle Informationen

Natürlich Eberswalde!



Inhalt

- Problemlösungen bei den Straßen- und Tiefbauarbeiten
- Zusätzliche Kosten
- Deckung
- Einsparpotenziale
- Eröffnung



Straßen- und Tiefbau

Auflagen der Unteren Wasserbehörde



- Nach Baubeginn über die Baugenehmigung hinaus gehende Anforderungen
- Schächte erheblich größer dimensioniert
- Einbau von zwei Sandfangschächten mit zusätzlicher Leichtstoffrückhaltemöglichkeit, aufwändige Gründung erforderlich



Straßen- und Tiefbau



Tragfähigkeit des Baugrundes

- Zustand nach feuchten Sommer 2012 kaum verbessert, keine ausreichende Standfestigkeit
- Verstärkter Aufbau der Tragschicht für Straße und Parkplatz erforderlich, von 40 auf 80 cm
- Dadurch mehr Bodenaushub
- Einbau einer Ringdrainage erforderlich
- Ohne diese Maßnahmen hoher Instandsetzungsaufwand in Folgejahren



Straßen- und Tiefbau

Grundwassersituation

- Weiterhin schwierige Grundwassersituation
- Sammelleitungen und Schächte müssen für die Regenwasserleitungen zu Revisionszwecken kamerabefahrbar sein
- also größer dimensioniert werden





Zusätzliche Kosten

Straßen- und Tiefbau, Los 22.1

- Bisherige Nachtragsvereinbarung
- Aktuelle Nachträge (Beschluss HA am 15. Mai 2014)

37.595,33 € 111.533,78 €

Deckung der Mehrkosten

- USK 09611.40013 "Nicht förderfähige Kosten / Unvorhergesehenes"
- Nachförderung RSI beantragt



Einsparpotenziale

Bauverträge aus 2013, daher nur in geringem Umfang gegeben

Freianlagen:

Summe

Schaukel statt GurtsteganlageFreiraumregal (Schuppen)	2.500 € 5.000 €
Gebäude:	
 Oberschränke Teeküchen entfallen Heizkörperabdeckungen als Sitzbänke entfallen Vorhänge Bürgersaal preiswerter Ausstattung Bürgersaal und Bibliothek preiswerter 	4.700 € 7.400 € 8.000 € 43.000 €

Präsentation erstellt von Bert Bessel für den ABPU am 13. Mai 2014

70.600€



Eröffnungstermin

- Muss um 5 Wochen verschoben werden
- Umzugstermin der Mieter/Nutzer gesichert
- Information an Mieter/Nutzer erfolgt am 14.5.
- Dies ermöglicht Umzug ohne Stress, Probelauf und Restarbeiten der Gewerke
- Neuer Termin: 9. August 2014 ab 13:30 Uhr
- Ehrengast: Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke