

Funktionsgebäude Waldsportanlage			
Kostenübersicht	09611.40065	500.000,00 €	Plan 2017
Stand :	56110.96000	250.000,00 €	Plan 2017
29.05.2018	09611.40065	500.000,00 €	Plan 2018
	56110.96000	200.000,00 €	Plan 2018
	09611.40065	399.000,00 €	Plan 2019
		1.849.000,00 €	
Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Auftragsumme
Planung	Dörner & Partner GmbH	212.736,42 €	212.736,42 €
TGA	Dörner & Partner GmbH	69.162,06 €	69.162,06 €
Tragwerksplanung	Ing.-büro Ungewitter	39.293,37 €	39.293,37 €
Brandschutzkonzept	Dörner & Partner GmbH	1.785,00 €	1.785,00 €
Prüfgebühren		33.713,05 €	
Los 1 Erweiterter Rohbau	Bauunternehmung Sedelies	548.792,57 €	568.230,44 €
Los 2 Gerüstbauarbeiten	Haß & Pallmann GbR	22.493,99 €	21.457,79 €
Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner	Aufhebung, es erfolgt neue Ausschreibung	112.552,33 €	
Los 4 Fassadenarbeiten	Aufhebung, es erfolgt neue Ausschreibung	81.730,70 €	
Los 5 Tischlerarbeiten	Fenster Schröder GmbH	94.870,73 €	107.737,94 €
Los 6 Trockenbauarbeiten	Aufhebung, es erfolgt neue Ausschreibung	77.850,61 €	
Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten		70.134,11 €	
Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten		77.344,15 €	
Los 9 Beschilderung		2.124,97 €	
Los 10 Mobilar		47.154,80 €	
Los 11 Schliessanlage		2.044,96 €	
Los 12 Reinigung		1.606,23 €	
Los 13 H/L/S	Haustechnik Schiller GmbH	175.545,91 €	194.589,54 €
Los 14 Elektroinstallation	Aufhebung, es erfolgt neue Ausschreibung	127.669,74 €	
Gesamt		1.798.605,70 €	1.214.992,56 €
		zur Verfüg. nach Kostenschätzung	50.394,30 €
		zur Verfüg. nach Auftrag	634.007,44 €