

Funktionsgebäude Waldsportanlage

	09611.40042 20% Bauherrenanteil	301.100,00 €	2017
Kostenübersicht	09611.40065 80% föfä Kosten	67.715,23 €	2017
Stand :	09611.40065 80% föfä Kosten	1.364.884,77 €	2018
07.06.2018	09611.40042 20% Bauherrenanteil	92.858,07 €	2018
		1.826.558,07 €	

rot Kursiv - Submissionsergebnis

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Ergebnis 1. Ausschreibung <i>rot =Aufhebung</i>	Ergebnis 2. Ausschreibung	Auftragsumme
Planung	Dörner & Partner GmbH	212.736,42 €			157.322,30 €
Baugrundgutachten	Wilab	4.725,49 €			4.725,49 €
TGA	Dörner & Partner GmbH	69.162,06 €			69.162,06 €
Tragwerksplanung	Ing.-büro Ungewitter	39.293,37 €			39.293,37 €
	Nachtrag für Umplanung	3.736,00 €			3.736,00 €
Brandschutzkonzept	Dörner & Partner GmbH	1.785,00 €			1.785,00 €
Prüfgebühren Statik	BVS Berlin-Brandenburg	8.414,63 €			4.362,75 €
	Prüfung Umplanung	4.362,75 €			4.362,75 €
Prüfung EnEV		1.500,00 €			
Vermessung	Mallon	18.305,06 €			18.305,06 €
Eintragung Liegenschaftskartaster		119,00 €			119,00 €
Los 1 Erweiterter Rohbau	Bauunternehmung Sedelies	534.580,07 €	568.230,44 €		568.230,44 €
Los 2 Gerüstbauarbeiten	Haß & Pallmann GbR	22.493,99 €	21.457,79 €		21.457,79 €
Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner		112.552,33 €	180.948,60 €	101.709,35 €	101.709,35 €
Los 4 Fassadenarbeiten		81.730,70 €	142.700,74 €	88.755,47 €	88.755,47 €
Los 5 Tischlerarbeiten	Fenster Schröder	94.870,73 €	110.332,14 €		107.737,94 €
Los 6 Trockenbauarbeiten		77.850,61 €	106.169,42 €	99.833,21 €	99.833,21 €
Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten		70.134,11 €			
Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten		77.344,15 €			
Los 9 Beschilderung		2.124,97 €			
Los 10 Mobilar		47.154,80 €			
Los 11 Schliessanlage		2.044,96 €			
Los 12 Reinigung		1.606,23 €			
Los 13 H/L/S	Haustechnik Schiller GmbH	191.504,63 €	202.429,04 €		194.589,54 €
Los 14 Elektroinstallation		127.669,76 €	198.303,53 €	163.209,82 €	163.209,82 €
Netzanschluss anteilig (gesamt 48.582,73 €)	edis	24.291,36 €			24.291,36 €
zu erwartende Gesamtkosten			2.119.412,06 €	1.944.797,62 €	
Gesamt		1.832.093,18 €	-287.318,88 €	-112.704,44 €	1.672.988,70 €

*ohne Wartung

*Submission 18.09.18

*Submission 18.09.18

*ohne Wartung

Bedarf	1.832.093,18 €	
20%	366.418,64 €	Bauherrenanteil
80%	1.465.674,54 €	förderfähige Kosten
	1/3	488.558,18 €
	1/3	488.558,18 €
	1/3	488.558,18 €