

Kita Spielhaus

Aktuelle Informationen zum Erweiterungsbau Kita Spielhaus


Ausgangssituation

- Kita Spielhaus (Baujahr 1990)
 - Kapazität: 123 Kinder
 - Ausnahme: 135 Kinder befristet bis 31.12.2019
- Anbau – dauerhafte Kapazität:
 - 164 Kinder
 - maßgebl. für Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren

Was ist passiert seit Aug. 2018

- **Sept. 18** Beschluss 2. Nachtragshaushalt 2017/2018
- **Sept. 18** Beschluss: Vergabe der Planungs- und Bauleistung an Modulbaufirma: KLEUSBERG, aus Hamburg
- **Nov. 18** Einreichung Bauantrag gem. Terminplan
- **Nov. 18** Zuwendungsbescheid der ILB liegt vor i. H. v. 961.186 EUR durch Frau Ernst, MBSJ, am 20.02.2019 übergeben
- **Jan. 19** Baugenehmigung erteilt

Aktueller Grundriss



Was wird gebaut ...

- **Raumsituation:**

4 Gruppenräume (á ca. 35 m² zzgl. jeweils eines Nebenraumes á ca. 17 m²)
überdachte Terrassen befinden sich an den Gruppenräumen und dienen als
Spielbereiche und 2. baul. Rettungsweg
2 Sanitäreinheiten für Kinder, 1 Behinderten-WC
Spielflur 135 m²
Personalraum
Kinderwagenraum
Lager- und Hauswirtschaftsraum
Technikräume (Elektro, Heizung)
Verbindungsgang wird zum Bestandsgebäude hergerichtet

- **Spielplatz**

derzeit finden Gespräche mit dem Tiefbauamt zur Vorplanung der
Außenspielfläche statt – Planungsgelder im HH-Jahr 2019 i. H. v.
20.000 € im Budget Amt 40 vorhanden

Weitere Schritte...

- **Februar 19**

13.02.2019 Elternversammlung in der Kita durchgeführt: Amt 40

Aufbau Bauzaun bis 9. KW/19

Baumfällung bis 9. KW/19

Abbau Spielgeräte/Zaun etc. bis 11. KW/19

Abschluss Ausführungsplanung bis 13. KW/19

Ausstattung und Farbkonzept - 3 Besprechungen Amt 40 und Kita

- **März 19**

Baustelleneinrichtung

Beginn Bodenarbeiten (Baufeld, Erd- und Stahlbauarbeiten) je nach Wetterlage)

- **April 19**

- 10. April 2019, 14:00 Uhr Grundsteinlegung
 - Durchführung Modulmontage (ca. 5 Tage)
 - Beginn Dacharbeiten
 - Beginn Innenausbau (Ende April 2019)

- **Mai 2019 – Juli 2019**

- Innenausbau
 - Fassadenmontage (Putz / Trespa-Platten)
 - Terrasse
 - Bauabnahme 31.07.2019



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.