

| Funktionsgebäude Waldsportanlage |                                 |                       |      |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|
|                                  | 09611.40042 20% Bauherrenanteil | 301.100,00 €          | 2017 |
| Kostenübersicht                  | 09611.40065 80% fofa Kosten     | 67.715,23 €           | 2017 |
| Stand :                          | 09611.40065 80% fofa Kosten     | 1.364.884,77 €        | 2018 |
| 07.06.2018                       | 09611.40042 20% Bauherrenanteil | 92.858,07 €           | 2018 |
|                                  |                                 | <b>1.826.558,07 €</b> |      |

| Gewerk                            | Firmen                  | Kostenschätzung<br>Baubeschluss | Auftragsumme | Mehrkosten  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| KG 700                            | 22 % von 1.443.662,02 € | 317.605,64 €                    |              |             |
| Planung                           | Dörner & Partner GmbH   |                                 | 157.322,30 € |             |
| Baugrundgutachten                 | Wilab                   |                                 | 4.725,49 €   |             |
| TGA                               | Dörner & Partner GmbH   |                                 | 98.940,51 €  |             |
| Tragwerksplanung                  | Ing.-büro Ungewitter    |                                 | 39.293,37 €  |             |
|                                   | Nachtrag für Umplanung  |                                 | 3.736,00 €   |             |
| Brandschutzkonzept                | Dörner & Partner GmbH   |                                 | 1.785,00 €   |             |
| Prüfgebühren Statik               | BVS Berlin-Brandenburg  |                                 | 4.382,75 €   |             |
|                                   | Prüfung Umplanung       |                                 | 4.382,75 €   |             |
| Prüfung EnEV                      | Dipl.-Ing. Kube         |                                 | 1.067,00 €   |             |
| Vermessung                        | Mallon                  |                                 | 18.305,06 €  |             |
| Eintragung Liegenschaftskartaster |                         |                                 | 119,00 €     |             |
| Absteckung Funktionsgebäude       |                         |                                 | 464,10 €     |             |
| Höhenergänzungsmessungen          |                         |                                 | 428,40 €     |             |
|                                   |                         | 317.605,64 €                    | 334.911,73 € | 17.306,09 € |

| KG 200/300/400/600                             |                           | 1.443.662,02 € |                |              |
|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Los 1 Erweiterter Rohbau                       | Bauunternehmung Sedelies  | 534.580,07 €   | 568.230,44 €   |              |
|  | Nachtrag                  |                | 21.920,07 €    |              |
| Beprobung Erdaushub                            | UWEG mbH                  |                | 351,05 €       |              |
| Los 2 Gerüstbauarbeiten                        | Haß & Pallmann GbR        | 22.493,99 €    | 21.457,79 €    |              |
| Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner              |                           | 112.552,33 €   | 101.709,35 €   |              |
| Los 4 Fassadenarbeiten                         |                           | 81.730,70 €    | 88.755,47 €    |              |
| Los 5 Tischlerarbeiten                         | Fenster Schröder          | 94.870,73 €    | 107.737,94 €   |              |
| Los 6 Trockenbauarbeiten                       |                           | 77.850,61 €    | 99.833,21 €    |              |
| Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten             |                           | 70.134,11 €    | 131.716,27 €   |              |
| Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten            |                           | 77.344,15 €    | 77.335,31 €    |              |
| Los 9 Beschilderung                            |                           | 2.124,97 €     | 2.200,00 €     |              |
| Los 10 Mobiliar                                |                           | 47.154,80 €    | 50.000,00 €    |              |
| Los 11 Schliessanlage                          |                           | 2.044,96 €     | 2.100,00 €     |              |
| Los 12 Reinigung                               |                           | 1.606,23 €     | 1.750,00 €     |              |
| Los 13 H/L/S                                   | Haustechnik Schiller GmbH | 191.504,63 €   | 194.589,54 €   |              |
|  | Nachtrag                  |                | 14.787,02 €    |              |
| Los 14 Elektroinstallation                     |                           | 127.669,76 €   | 163.209,82 €   |              |
| Netzanschluss anteilig<br>(gesamt 48.582,73 €) | edis                      |                | 24.291,36 €    |              |
|  |                           | 1.443.662,04 € | 1.671.974,64 € | 228.312,60 € |
| Gesamt   |                           | 1.781.267,66 € | 2.006.886,37 € | 245.618,69 € |

|                                    |     |                                    |              |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|
| zur Verfügung mit<br>Eigenanteilen |     | 1.826.558,07 €                     | 180.328,30 € |
|                                    | 20% | 365.311,61 € Bauherrenanteil       |              |
|                                    | 80% | 1.461.246,46 € förderfähige Kosten |              |
|                                    |     | 1/3 487.082,15 €                   |              |
|                                    |     | 1/3 487.082,15 €                   |              |
|                                    |     | 1/3 487.082,15 €                   |              |