

## Anlage 2

RHP 1.BA

	Bezeichnung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Differenz	HA
Los 1	Abbruch Maurer	36.560,37 €	22.095,15 €	14.465,22 €	
Los 2	Trockenbau Innentüren	124.155,08 €	111.579,21 €	12.575,87 €	x
Los 3	Metall Glastrennw.			- €	
Los 4	Maler	50.927,48 €	28.123,52 €	22.803,96 €	
Los 5	Bodenbelag	96.943,10 €	73.156,48 €	23.786,62 €	x
Los 6	Fliesen	10.823,92 €	9.675,28 €	1.148,64 €	
Los 7				- €	
Los 8				- €	
Los 9	Elektro	296.906,09 €	295.385,41 €	1.520,68 €	x
Los 10	HLS	45.066,82 €	40.808,77 €	4.258,05 €	
Los 11	Umkleidekabinen	15.470,00 €	11.002,47 €	4.467,53 €	
Summe		<u>676.852,86 €</u>	<u>591.826,29 €</u>	<u>85.026,57 €</u>	