

Funktionsgebäude Waldsportanlage			
	09611.40042 20% Bauherrenanteil	4.362,75 €	2018
	09611.40042 20% Bauherrenanteil	371.171,26 €	2019
<b>Kostenübersicht</b>	09611.40065 80% foifa Kosten	67.715,23 €	2017
<b>Stand :</b>	09611.40065 80% foifa Kosten	212.921,62 €	2018
<b>15.05.2020</b>	09611.40065 80% foifa Kosten	1.151.962,16 €	2019
	56110.96000 nichtfoifa Kosten	107.141,93 €	
	EÜ von 2019 an 2020	247.400,99 €	
		<b>2.162.675,94 €</b>	
	<b>geschätzte Auftragssumme</b>		
Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Auftragsumme
Planung	Dörner & Partner GmbH	212.736,42 €	157.322,30 €
			6.000,00 €
Baugrundgutachten	Wilab	4.725,49 €	4.725,49 €
TGA	Dörner & Partner GmbH	69.162,06 €	98.940,51 €
Tragwerksplanung	Ing.-büro Ungewitter	39.293,37 €	43.029,37 €
	Nachtrag für Umplanung	3.736,00 €	
Brandschutzkonzept	Dörner & Partner GmbH	1.785,00 €	1.785,00 €
Prüfgebühren Statik	BVS Berlin-Brandenburg	8.414,63 €	4.362,75 €
	Prüfung Umplanung	4.362,75 €	4.362,75 €
Prüfung EnEV	Dipl.-Ing. Kube	1.500,00 €	1.067,00 €
Vermessung	Mallon	18.305,06 €	18.305,06 €
Eintragung Liegenschaftskataster		119,00 €	119,00 €
Absteckung Funktionsgebäude		464,10 €	464,10 €
Höhenergänzungsmessungen		428,40 €	428,40 €
Los 1 Erweiterter Rohbau	Bauunternehmung Sedelies	534.580,07 €	568.230,44 €
	1.NT - Veränderung Dachstuhl		-9.086,42 €
	2.NT preisteigerungen		31.007,12 €
	3. NT		152,77 €
	4.NT		1.067,08 €
Beprobung Erdaushub	UWEG mbH	351,05 €	351,05 €
Los 2 Gerüstbauarbeiten	Haß & Pallmann GbR	22.493,99 €	21.457,79 €
Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner	Beutin	112.562,33 €	101.709,35 €
Los 4 Fassadenarbeiten	BAUREP Neubrandenburg	81.730,70 €	88.755,47 €
			19.640,77 €
Los 5 Tischlerarbeiten	Fenster Schröder	94.870,73 €	107.737,94 €
	URKUNDE liegt vor.		
Los 6 Trockenbauarbeiten	SPOMA Magdeburg	77.850,61 €	99.833,21 €
	Urkunde VE liegt vor.		
Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten	Sokolowski	70.134,11 €	131.716,27 €
Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten	Firma Voss Schwedt	77.344,15 €	71.335,31 €
			6.000,00 €
Los 9 Beschilderung		2.124,97 €	2.200,00 €
Los 10 Mobilar		47.154,80 €	55.205,05 €
Los 11 Schliessanlage		2.044,96 €	2.200,00 €
Los 12 Reinigung		1.606,23 €	2.000,00 €
Los 13 H/L/S	Haustechnik Schiller GmbH	191.504,63 €	194.589,54 €
	1. Nachtrag -Preissteigerungen		14.787,02 €
	2. Nachtrag		1.192,83 €
Los 14 Elektroinstallation	Fehmer Elektrotechnik	127.669,76 €	163.209,82 €
	1.NT		15.247,23 €
Netzanschluss anteilig (gesamt 48.582,73 €)	edis	24.291,36 €	24.291,36 €
SIGEKo		10.000,00 €	10.000,00 €
ZWA Anschluss TW/SW		5.000,00 €	5.000,00 €
TW			3.569,81 €
Kamerabefahrung Schmutzwasserleitung	Grunow	500,00 €	419,83 €
Erschließung SW/TW	Gala Tiefbau	0,00 €	13.990,59 €
Bauheizung	Schmittgall	0,00 €	7.489,86 €
Gesamt		1.848.836,73 €	2.096.212,82 €