

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Projekt-Schlüssel: | III-65/028/20..... |
| Projekt-Bezeichnung: | Verkehrsanlage Frankfurter Allee |
| Maßnahmen-Schlüssel: | |
| Maßnahmen-Bez.: | Straßenbau und Regenentwässerung..... |
| CSBF-Identnummer: | |

Nachtragsvereinbarung

3
Lfd.-Nr. Lfd.-Nr. Zusatz
zwischen

| | |
|--|--|
| Stadt Eberswalde Tiefbauamt Breite Straße 41-44 16225 Eberswalde | Gala-Tiefbau GmbH Straße der Jugend 25 16303 Schwedt/ Oder |
|--|--|

Auftraggeber

Auftragnehmer

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der Vertrag für o. g. Bauleistung um die Nachtragsleistung(en) entsprechend der Anlage erweitert. Die in der Anlage genannten Leistungen und Einheitspreise sind vereinbart.

Die Gesamtauftragssumme verändert sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------------------|
| Auftragssumme gem. Zuschlagsschreiben | brutto = 1.142.500,17 € |
| Auftragssumme bisher beauftragter Nachträge | brutto = 3.110,06 € |
| Zuzüglich Summe dieser Nachtragsvereinbarung Nr. 3 | brutto = 93.740,99 € |
| Neue Gesamtauftragssumme | brutto = 1.239.351,22 € |

Änderungen der Vertragsbedingungen aufgrund der Nachtragsleistung:

Vertragsfristen:

- die vereinbarten Vertragsfristen bleiben unverändert
 die vereinbarten Fristen werden wie folgt geändert:

Vollendung der Ausführung in Werktagen:

- die Ausführungsfrist wird um Werktage auf insgesamt Werktage
 verlängert / verkürzt.

- die Einzelfristen für

- 1 werden um Werktage verlängert / verkürzt
2 werden um Werktage verlängert / verkürzt
3 werden um Werktage verlängert / verkürzt

Vollendung der Ausführung nach Datum:

- die Ausführungsfrist wird auf den (Datum) festgesetzt.

- Einzelfristen für

- 1 werden auf den (Datum) festgesetzt

2 werden auf den (Datum) festgesetzt

3 werden auf den (Datum) festgesetzt

Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen:

die Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen werden wie folgt verändert festgesetzt

1. = Kalendertage

2. = Kalendertage

3. = Kalendertage

4. von bis (Datum)

5. von bis (Datum)

6. von bis (Datum)

Vertragsstrafen:

Die vereinbarten Vertragsstrafen werden wie folgt neu vereinbart:

.....
.....
.....
.....
.....

Sonstiges:

Mit dieser Nachtragsvereinbarung sind sämtliche Forderungen des Auftragnehmers, die sich aus der Nachtragsleistung ergeben, abgegolten.

Dies gilt nicht für:

den Ausgleich der Gemeinkosten. Ein späterer Ausgleich bleibt vorbehalten.

Ansprüche aus Behinderung.

Ansprüche aus Bauzeitverlängerung.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Im Übrigen bleiben die Bedingungen des Bauvertrags unverändert.

Für den Auftraggeber

Bürgermeister

Vertreter

.....

(Datum, Unterschrift)

Für den Auftragnehmer

.....

(Datum, Unterschrift)