

**Kostenübersicht
Bauvorhaben:**

VA: Grassow

Bruno- H.- Bürgel- Schule (BHB)

3. Teilprojekt Schule: Inklusionsmaßnahmen,
Rettungstreppe, Aufzug, Beh.WC, BS-Türen

MN: 40050011

Stand:	10.12.2020				
Finanzierungsquelle/Budget	40 09611.40061 09611.40100	21100109	Förderfähige Gesamtkosten Nachhaltige	1.292.384,39 €	1.292.384,39 € Antragssumme
HH 2018+2019+2020 Mitteldeckung von 09611.40061 (VB 40) vorrangig KG 700	310.000,00 €	09611-40061 MFG durch 40	Entwicklung von Stadt und Umland NESUR Bescheid:23.04.2020 Antrag: 85040798	HH Plan 2020-2021 23111.00069 HV 3 mit VB 40 09611.40060 Plan: 1.156.763,81 €	1.033.907,40 € Zuschuss 80% laut Antrag
HH 2021				Teilprojekt Inklusion	BV 0034/2019
HH 2019+SU + 2020 Mitteldeckung von 09611.40100 (VB 60) vorrangig KG 200,300,400...	983.000,00 €	09611-40100 MFG durch 60		KS vom 17.05.2019	1.419.842,77 €
HH 2021				KB vom 05.08.2019	1.445.954,41 €
				KB vom 13.11.2019	1.292.384,39 €
Zur Verfügung 2020	1.293.000,00 €				
verfügbar nach KS vom: 17.05.2019 1	339.039,23 €				
verfügbar nach KB vom:05.08.2019 2	1.288.252,88 €				
verfügbar nach KB vom:13.11.2019 3	615,60 €				
Auftragssumme gesamt	258.905,81 €				
verfügbar nach Auftrag	1.034.094,19 €				
verfügbar nach Rechnung	1.189.310,19 €				
abgerechnete MN aktuell	103.689,81 €				

KG	Gewerk	KB vom: 13.11.2019 Antrag ILB NESUR	verpreiste LV's	Submissions- ergebnis vorläufige Auftragssumme	Firmen	Aufträge + Nachträge	bereits bezahlt
700	Objektplanung einschl. BSK Hauptauftragssumme LP 1-9 299.575,25 € (H221/42/18)	3			PB Dörner +Partner GmbH	92.619,13 €	30.795,87 €
	anteilig Teilprojekt Inklusion	95.200,00 €					
	1.Abschlagsrechnung TP Inklusion						
700	TGA Planung Hauptauftragssumme LP 1-9 308.745,06 € (H10/2/19)				PB Dörner + Partner GmbH	63.192,97 €	22.433,54 €
	anteilig Teilprojekt Inklusion	65.450,00 €					
	1.Abschlagsrechnung TP Inklusion						
700	Planung Freianlagen				Neumann Gusenburger	29.343,06 €	- €
	KB 13.11.2019 TP Inklusion	53.550,00 €					
	Hauptauftragssumme LP 1-9 101.182,92 €						
	LP 1-3 (BV/0286/2020)						
	anteilig Teilprojekt Inklusion					- €	- €
	Lage- und Höhenpläne	8.925,00 €			Dipl.-Ing.R.Mallon	13.145,95 €	8.469,25 €
	KS vom 20.3.2019						
	SZ						
	Amtlicher Lageplan				Dipl.-Ing. Mallon		
	1.AZ						
	Prüfung BS- Konzept				Prof.Dr.Ing.Geburtig	9.413,50 €	6.988,50 €
	1.Abschlagsrechnung						
	Tragwerksplanung	29.750,00 €			ibe	25.741,56 €	14.638,09 €
	1. Abschlagsrechnung						
	2. Abschlagsrechnung						
	Prüfung Statik				Dipl. Ing. Heidenreich	4.747,12 €	1.986,00 €
	Gebührenbescheid 007/02934- 20/0022/K01						
						- €	- €
	Gutachten Feuchteschäd. Schlussrechnung				Otto Richter GmbH	8.399,62 €	4.595,34 €
	Grundleitungsbefahrung				PJ Jutzy	10.411,99 €	11.481,76 €
	Baugrundgutachten				WILAB	1.890,91 €	2.301,46 €
	weitere Nebenkosten	59.202,51 €				- €	- €
KG 300	Los 1 Bauhaupt inkl. Abbruch	109.450,82 €	155.580,36 €			- €	- €
	KB 13.11.2019- 45.908,73€ inkl. Bauleistungen von Aufzug						
	Los 2 Zimmererarbeiten	38.909,43 €	39.179,50 €			- €	- €
	Los 3 Tischlerarbeiten	42.430,05 €				- €	- €
	Los 4 Fliesenarbeiten	13.098,65 €				- €	- €
	Los 5 Metallbauarbeiten	383.486,63 €	276.329,20 €	218.003,84 €	MIT GmbH	- €	- €
	Submission 03.12.2020						
	Los 6 Maler- und Bodenbelag	22.018,95 €				- €	- €
KG 400	Los 7 HLS	18.527,01 €	23.397,90 €			- €	- €
	Los 8 Elektro	30.523,62 €	97.923,95 €			- €	- €
	Los 9 Aufzug	96.356,73 €	85.144,80 €			- €	- €
	KB 13.11.2019 - 159.898,81€ Bauleistungen Aufzug an Los 1						
KG 500	Los Außenanlagen	225.505,00 €				- €	
		1.292.384,40 €	677.555,71 €	218.003,84 €	- €	258.905,81 €	103.689,81 €