

Kostenübersicht								
Bauvorhaben:		Sanierung und Erweiterung Funktionsgebäude, Westendstadion- MN: 40050030						
Bauherr: (Mitarbeiter)		Herr Damer/ Krüger						
Stand:		27.01.2021 Schl						
Finanzierungsquelle/Budget		40 und 61		USK nicht förderfähige Kosten 40 (VB 60)		09611-40081 42400108		
EÜ aus 2018		120.000,00 €						
Plan 2019		30.000,00 €						
Plan 2020- 09611-40081		1.015.000,00 €						
Plan 2021- 09611-40081		630.000,00 €						
Plan 2020- 09611-40090		500.000,00 €		USK förderfähige Kosten- 61		09611-40090 51120117		
Zur Verfügung 2019-2021		2.295.000,00 €						
<b>Zur Verfügung</b>		<b>2.295.000,00 €</b>						
verfügbar nach KS		481.751,00 €		Planungsbeginn:		23.05.2019		
verfügbar nach KB		216.634,88 €		Baubeginn:				
verfügbar nach Auftrag		2.091.712,58 €		Bauende:				
verfügbar nach Rechnung		2.283.566,39 €		Inventurdatum:				
Gewerk	Firmen	Kostenschätzung vom: Oktober 2018	Kostenberechnung vom 08.09.2020 OPL	Auftragsumme	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	gesamt
200		- €	8.330,00 €					
			8.330,00 €					
300		1.019.772,00 €	1.256.962,49 €					
		1.019.772,00 €	1.256.962,49 €					
400		303.175,00 €	421.866,66 €					
		303.175,00 €	421.866,66 €					
500		13.780,00 €	31.371,97 €					
		13.780,00 €	31.371,97 €					
600		41.342,00 €	45.680,66 €					
		41.342,00 €	45.680,66 €					
700		435.180,00 €	490.356,16 €					
								3.170,16 €
Objektplanung	IBE	190.000,00 €	314.153,34 €	129.048,54 €	602060	03.04.20	3.170,16 €	
Bestandsaufnahme	IBE	5.000,00 €						
								8.263,45 €
Vermessung (Höhen-und Lageplan)		4.000,00 €		6.546,00 €	2020007	06.01.20	4.945,85 €	
Baugrundgutachten	UWEG mbH	4.400,00 €		2.940,60 €	1636-20(HH2021)	17.11.20	3.317,60 €	
Vermessung ( amtlicher Lageplan, Vermessung etc.)		3.500,00 €						
								0,00 €
TGA-Fachplanung Ausschreibung aufgehoben+neu beschränkt		100.000,00 €	103.564,32 €					
Tragwerksplanung Vergabe Runde		80.000,00 €	72.638,50 €	64.752,28 €		01.02.21		
sonstiges Reserve		48.280,00 €						0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
<b>gesamt</b>		<b>1.813.249,00 €</b>	<b>2.078.365,12 €</b>	<b>203.287,42 €</b>			<b>11.433,61 €</b>	<b>11.433,61 €</b>