

Kostenübersicht								
Bauvorhaben:		Sanierung und Erweiterung Funktionsgebäude, Westendstadion- MN: 40050030						
Bauherr: (Mitarbeiter)		Herr Damer/ Krüger						
Stand:		26.03.2021 Da						
Finanzierungsquelle/Budget	40 und 61	USK nicht förderfähige Kosten 40 (VB 60)		09611-40081 42400108				
EÜ aus 2018	120.000,00 €							
Plan 2019	30.000,00 €							
Plan 2020- 09611-40081	1.015.000,00 €							
Plan 2021- 09611-40081	630.000,00 €							
Plan 2020- 09611-40090 Mittelabfluss 61	500.000,00 €	USK förderfähige Kosten- 61		09611-40090 51120117				Programm STUB II, Teilprogramm Aufwertung RÜ Herr Rank am 15.01.20
Plan 2021- 09611-40090 Mittelabfluss 61	0,00 €							
Plan 2022- 09611-40090	0,00 €							
Plan 2022- 09611-40081	105.000,00 €							
Zur Verfügung 2019-2021	2.295.000,00 €							
<b>Zur Verfügung bis 2023</b>	<b>2.400.000,00 €</b>							
verfügbar nach KS	570.875,64 €							Planungsbeginn: 23.05.2019
verfügbar nach KB	44.326,11 €							Baubeginn:
verfügbar nach Auftrag	2.099.096,45 €							Bauende:
verfügbar nach Rechnung	2.371.922,78 €							Inventurdatum:
Gewerk	Firmen	Kostenschätzung vom: Oktober 2018	Kostenberechnung vom 08.09.2020 OPL	Auftragsumme	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	gesamt
200		- €	8.330,00 €					
			8.330,00 €					
300		1.019.772,00 €	1.256.962,49 €					
		1.019.772,00 €	1.256.962,49 €					
400		303.175,00 €	501.866,66 €					
		303.175,00 €	421.866,66 €					
Schließanlage elektronisch EMA			30.000,00 €					
			50.000,00 €					
500		13.780,00 €	31.371,97 €					
		13.780,00 €	31.371,97 €					
600		41.342,00 €	45.680,66 €					
		41.342,00 €	45.680,66 €					
700		451.055,36 €	511.462,11 €	300.903,55 €			28.077,22 €	
								19.813,77 €
Objektplanung	IBE	190.000,00 €	314.153,34 €	129.048,54 €	602060	03.04.20	3.170,16 €	
Bestandsaufnahme	IBE	5.000,00 €			6021014-2.AR	03.02.21	16.643,61 €	
								8.263,45 €
Vermessung (Höhen-und Lageplan)		4.000,00 €		6.546,00 €	2020007	06.01.20	4.945,85 €	
Baugrundgutachten	UWEG mbH	4.400,00 €		2.940,60 €	1636-20(HH2021)	17.11.20	3.317,60 €	
Vermessung ( amtlicher Lageplan, Vermessung etc.)		3.500,00 €						
								0,00 €
TGA-Fachplanung Ausschreibung aufgehoben+neu beschränkt aufgehoben + neu Verhandlungsvergabe	BERING	100.000,00 €	103.564,32 €	97.616,13 €				
Tragwerksplanung Vergabe Runde	IBE	80.000,00 €	72.638,50 €	64.752,28 €		01.02.21		
sonstiges Reserve		48.280,00 €						0,00 €
Prüfgebühren/Prüfingenieure		15.875,36 €	21.105,95 €					0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
<b>gesamt</b>		<b>1.829.124,36 €</b>	<b>2.355.673,89 €</b>	<b>300.903,55 €</b>			<b>28.077,22 €</b>	<b>28.077,22 €</b>