

## **Anlage zur Beschlussvorlage:**

### **Regelung für die effiziente und sichere Durchführung von Vergabeverfahren**

## **Beteiligung von HA / StVV vor Vergabeverfahren**

### **1 Bisheriger Ablauf**

Feststellung des Leistungs-/Beschaffungsbedarfs in den Fachämtern oder -ausschüssen

- beim Bau: Planungsaufwendungen bis zur Leistungsphase 7 (LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe)

→ Durchführung des Vergabeverfahrens

Beschluss zur Zuschlagserteilung durch HA / StVV

→ Abschluss des Verfahrens durch Auftragserteilung

Vergabeverfahren mit HA-/StVV-Beteiligung dauern gewöhnlich min. 79 Tage

*(beinhaltet min.: 21 Tage Angebotsfrist und 58 Tage Bindefrist, davon 29 Tage durch HA/Stvv)*

### **2 Folgen**

Überschreitung etablierter Bindefristen von:

- 30 Tagen (Unterswellenbereich) → bei jeder HA-/StVV-Beteiligung

- 60 Tagen (Oberswellenbereich) → häufig

Überschreitungen im Oberswellenbereich hängen davon ab, wie günstig der HA-/StVV-Termin im Hinblick auf den Stand des Vergabeverfahrens fällt.

Zu erwartende Sanktionen / Nachteile:

- Kürzung von Fördermitteln

- Vergebliche Vergabeverfahren, weil Bieter sich nicht an überlange Bindefristen halten müssen

Hinweis - Fördermittelgeber:

- Interne Ablauforganisation (Zeitpunkt der Ausschussbeteiligung) rechtfertigt keine überlangen Bindefristen

Weiterer aktueller Nachteil:

HA / StVV haben aktuell keine wirkliche Entscheidungskompetenz:

Die Auftragserteilung am Ende des formellen Vergabeverfahrens ist, bis auf wenige abschließend normierte Ausnahmen (z. B. kein Angebot eingegangen, dass den Bedingungen entspricht; grundlegende Änderungen der Vergabeunterlagen; kein wirtschaftliches Ergebnis;...), zwingend.

→ Der beste Bieter hat einen Rechtsanspruch auf den Auftrag.

## Anlage zur Beschlussvorlage:

### Regelung für die effiziente und sichere Durchführung von Vergabeverfahren

## 3 Vorschlag: Zukünftiger Verfahrensablauf

Feststellung des Leistungs-/Beschaffungsbedarfs in den Fachämtern oder -ausschüssen

- beim Bau: Planungsaufwendungen bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung Kostenberechnung)

HA-/StVV-(Bau-)Beschluss zur Durchführung des Vergabeverfahrens inklusive Auftragserteilung

Beschlussvorlage enthält Erläuterungen zum Verfahren (z.B. Losaufteilung, Wertungsmatrix, Inhalte)

→ Durchführung des Vergabeverfahrens inklusive Auftragserteilung

Die Fachämter informieren je nach Wertgrenze des vorangegangenen Beschlusses, im HA bzw. der StVV über vergebene Aufträge (halbjährlich).

## 4 Vorteile und Pflichten

- Einhaltung etablierter Bindefristen → Sicherung und Fördermitteln
- Kürzere Preisbindung der Bieter → geringere Kalkulationsrisiken → Sicherung von (guten) Angeboten
- Stärkung der Demokratie → tatsächliche Entscheidungskompetenz der Gremien
- Straffung von Vergabeverfahren

### Inbesondere beim Bau:

- Zusammenfassung von Planung, Bau und Vergabe in einem Beschluss über gesamte Bausumme
- Entscheidung, ob und wie Projekte durchgeführt werden bereits nach LP 3  
→ weniger Planungsaufwand, Reduzierung von Mehrfachplanungen
- Zusammenfassung mehrerer Lose → weniger Beschlüsse\* → deutliche Zeitersparnis
- weniger Änderungsmöglichkeiten, Umfang steht mit LP 3 im Wesentlichen fest

## 5 Formulierungsbeispiel zukünftiger Beschlüsse

### Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss stimmt der Entwurfsplanung zum Bau der Straße ... zu und beschließt den Bau. Weiterhin wird die Verwaltung mit der Erstellung des Bauprogramms beauftragt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das öffentliche Vergabeverfahren zur Beschaffung von ... durchzuführen und den Auftrag zu erteilen. Das voraussichtliche Auftragsvolumen beträgt ... EUR.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die entsprechenden Erklärungen abzugeben.

---

* Jahr	Vergabe-Beschlüsse	- davon Bau	- nach Zusammenfassung nur noch... Baubeschlüsse
2020	72	39	22 (statt 39)
2021	66	26	10 (statt 26)