

Wasser und Energiestadt - Zukunftsoptimiertes Eberswalde

- Anlass
- Vorhaben und Projektbeschreibung
- Förderung
- nächste Arbeitsschritte

Ausgangslage

- Im Bereich der Altstadt von Eberswalde gibt es ein **Überflutungsbereich** in den Straßen **Weinbergstraße, August- Bebel-Straße** und der **Ruhlaer Straße**.
- Geplant ist der **geregelte Abfluss** des Niederschlagswassers aus dem Überflutungsbereich.
- Das **anfallende Wasser** soll aber nicht direkt in die Schwärze abgeleitet, sondern im angrenzenden **Park am Weidendam gespeichert & verdunstet & gedrosselt eingeleitet** werden.
- Das Projekt WE - ZE bindet in mehrere bestehende gesamtstädtische Konzepte und Strategien der Stadt Eberswalde ein.
 - Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Strategie Eberswalde 2030)
 - Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept
 - Stadtklimaanalyse 2022







**Wasser wird im
Park am
Weidendamm**

**gespeichert &
verdunstet &
gedrosselt
eingeleitet**



- Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Bundesförderung)
 - Zweistufiges Verfahren
 - Förderquote 85%
 - weitere 5% als Co-Finanzierung des Eigenanteils möglich (beispielsweise Städtebauförderung)
 - 2.720.000,00 € Kostenschätzung
 - Bundesmittel: 2.312.000,00
 - Eigenanteil: 408.000,00

- 1. Stufe: Einreichung einer Projektskizze
- Auswahl der Förderprojekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
- anschließende Aufforderung zur Antragstellung (2. Stufe)

unter Vorbehalt der Antragsaufforderung!

1. **Antragstellung** (+ ggf. Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn)
2. **EU – weite Vergabe**
 - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (Dauer: ca. 7 Monate)

Ablauf in 2023

- **April** - Vorbereitung
- Mai - Beschlussfassung zur Vergabe der Planung
- Mai/Juni - Teilnahmewettbewerb
- Juli/August - 1. Angebotsphase (etwas länger wegen d. Urlaubszeit)
- August/September - Auswertung, Verhandlung, 2. Angebotsphase
- Oktober - finale Auswertung und Auftragserteilung

Projektbeginn

Bau des Verdunstungsbeckens,
Ausbau Weinbergstraße &
Ruhlaer Straße,

Projektabschluss

IV.Quartal: 2023

I. – IV. Quartal: 2024