

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

Beschluss-Nr.	H 221/35/23
zu DB/Vorlage	BV/0811/2023
Datum	23.02.2023 Hauptausschuss
beschlossen in öffentlicher Sitzung	

**Betrifft: Nachtragsvereinbarung Nr. 5 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße,
Straßenbau und Regenentwässerung in Eberswalde**

Beschlusstext:

Der Nachtragsvereinbarung Nr. 5 zum Bauvorhaben Verkehrsanlage Max-Lull-Straße,
Straßenbau und Regenentwässerung in Höhe von 56.780,70 EUR wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Nachtragsvereinbarung Nr. 5 mit der BRB-Baugeräte-
Ramm- und Bohrtechnik GmbH, Coppistraße 10 in 16227 Eberswalde abzuschließen.

Eberswalde, den 24.02.2023

Götz Herrmann
Bürgermeister

Siegel

Irene Kersten
Vorsitzende des
Hauptausschusses