



Schulneubauprogramm des Landkreises Barnim

6 Schulen an 5 Standorten im Landkreis Barnim

Beschlüsse des Kreistages als Grundlage für dieses Projekt


- Vorbereitungen zur Schaffung von Schulplätzen in weiterführenden allgemeinbildenden Schulen am 23. Juni 2021
- Beschluss zu Compartmentschulen im 16. März 2022
- Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung des Landkreises Barnim vom 01. Juni 2022 für die Jahre 2022-2027
- Freigabe von Beschaffungsverfahren zur Entwicklung der Schullandschaft der weiterführenden Schulen im Landkreis Barnim 21. September 2022



Standorte und Schulformen

- OS Eberswalde
Oberschule 4 zügig
Berufliches Gymnasium des OSZ II Barnim,
Kreisvolkshochschule Barnim, Standort Eberswalde 4 zügig
- Gymnasium Zepernick 4-5 zügig
- Gymnasium Ahrensfelde 4-5 zügig
- Oberschule im Bereich Bernau bei Berlin 4-5 zügig
- weiterführende Schule im Bereich Wandlitz 4-5 zügig

Planungsbereich I und II Standorte



Planungsstand und Terminplanung

- Raumprogramme sind mit der Schulverwaltung des LK und dem staatlichen Schulamt abgestimmt und bilden die Grundlage für die Aufgabenstellung an die Planungsgruppe (externe Generalplaner)
- alle neuen Schulen werden als Compartmentschulen entwickelt
- Bauplanungsrecht ist für die ersten 3 Standorte in Realisierung
- Grundstückskäufe sind in März 2023 in Eberswalde, Zepernick und Ahrensfelde abgeschlossen
- eine funktionale Leistungsbeschreibung wird erarbeitet und Grundlage für die Ausschreibung eines Totalunternehmers (Beauftragung des Generalplaners August 2023)
- geplanter Nutzungsübergang
 - OS – Eberswalde Juli 2027
 - Gymnasien Zepernick und Ahrensfelde 2028/2029

Standort

Schulcampus Oberschule Eberswalde

- Beschluss des LK zum Kauf des Grundstückes am 10. Juni 2020
- Kostenübernahmevertrag LK/Stadt am 29. Juni 2021
- Erstellung einer Machbarkeits- und Bebauungsstudie zur Errichtung des Schulstandortes „OS Finow“ in 2021
- Rückbau wird im II . Quartal 2023 abgeschlossen
-
- Ausschreibung des Planerteams für TU-Vergabe Beginn März 2023
- Auswahl und Beauftragung des Planerteams in August 2023 geplant



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

- Projektgruppe Schulneubau -