

Zeitplan hinsichtlich des voraussichtlichen Verfahrensablaufs

<i>Datum/Zeitraum</i>	<i>Tätigkeiten</i>	<i>Bemerkung</i>
KW 4 bis 9/2010	Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Entwurf der Bekanntmachung und bieterbezogener Eignungskriterien; Vorbereitung der Vergabeunterlagen und des Vertragsentwurfs	erledigt
5. März 2010	Veranlassung der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der EU; elektronische Erstellung und Übersendung der Bekanntmachung an TED über eNotices und an weitere Bekanntmachungsorgane	erfolgt
KW 10 bis 12/2010	Fertigstellung der Vergabeunterlagen und des Vertragsentwurfs	erledigt
22. März 2010	Ablauf der Frist für den Abruf des Informationsmemorandums beim Auftraggeber	verstrichen
24. März 2010	Ablauf der Frist für Fragen und Anmerkungen zum Teilnahmewettbewerb	verstrichen
29. März 2010, 14.00 Uhr	Frist für die Einreichung der Teilnahmeanträge durch die Bewerber, § 14 Abs. 2 VOF. Eröffnung der Teilnahmeanträge nach Fristablauf, Dokumentation dieses Vorgangs	verstrichen
KW 13 und 14/2010	Prüfung der Teilnahmeanträge, ggf. Auswahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber	erfolgt
15. April 2010	Versand der Vergabeunterlagen an die zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber	erfolgt nach Rücksprache mit Dez. III und Bgm.
KW 15 bis 18/2010	Ggf. Beantwortung von Bieterfragen	5 Besichtigungstermine in KW 17 erfolgt
10. Mai 2010	Ablauf der Frist für die Erteilung von Auskünften über die Vergabeunterlagen („Auskunftsfrist“), § 14 Abs. 3 VOF	verstrichen

17. Mai 2010, 14.00 Uhr	Ablauf der Angebotsfrist; Öffnung der Angebote nach Fristablauf, Dokumentation dieses Vorgangs	Fünf Angebote fristgerecht eingegangen
KW 20 und 21/2010	Prüfung und Wertung der Angebote, Erarbeitung eines vergaberechtskonformen Entscheidungsvorschlags zur Auswertung der Angebote sowie zur Auswahl derjenigen Bieter, mit denen die Vertragsverhandlungen aufgenommen werden sollen; Dokumentation	Hierzu hat eine Projektgruppensitzung am 25. Mai, 9.00 Uhr stattgefunden
KW 22 bis 24/2010	Verhandlungen mit dem oder den ausgewählten Bieter(n); Überarbeitung und Anpassung der Vertragsentwürfe auf Basis der in den Verhandlungen erreichten Verhandlungsergebnisse; Erarbeitung eines vergaberechtskonformen Entscheidungsvorschlags zur Auswahl für den/die zu beauftragenden Bieter auf Basis der Vertragsverhandlungen; Dokumentation	Alle fünf Termine in der 22. KW
1. Juli 2010	Sitzung des Hauptausschusses und Entscheidung über den Vorschlag für die Zuschlagserteilung	
2. Juli 2010	Absendung der Vorinformation gem. §101a GWB an die nicht berücksichtigen Bieter in elektronischer Form bzw. per Telefax	
KW 27/2010	Vorbereitung des Vertragsschlusses mit dem ausgewählten Bieter	Fertig bis zum 7. Juli, Urlaub Bessel vom 8. bis 30. Juli
13. Juli 2010	Zuschlag/Vertragsschluss mit dem ausgewählten Bieter	Verantwortlich hierfür ist Frau Baaz.
KW 28/2010 (ggf. etwas später)	Erstellung und Versand der Bekanntmachung über die Auftragserteilung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der EU, § 17 VOF	Bis 48 Tage nach Zuschlag möglich
