

RadBrückenSchlag – geplante Zeitschiene

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Freianlagenplanung | Mai 2025 |
| Genehmigungsplanung | Juni 2025 |
| Ausführungsplanung | Oktober 2025 |
| Ausschreibung | November 2025-Mai 2026 |
| Baumfällungen | Januar-Februar 2026 |
| Baufeldfreimachung, Unterbau | Juli-Dezember 2026 |
| Überbau, Fertigstellung | Januar-Dezember 2027 |