




**Sanierung der  
Grundschule Bruno H.-  
Bürgel und Sporthalle**  
**Abschluss der Teilprojekte**  
**Inklusion,**  
**Fenster / Sonnenschutz und**  
**zusätzliche Leistungen**

F2 am 22.01.2025

F3 am 28.01.2025


# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung Brandschutzkonzept und Auflagen aus der Baugenehmigung




# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Sockelgeschoss / Untergeschoss




## 4




# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im 1.Obergeschoss



# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im 2. Obergeschoss






# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und Auflagen aus der Baugenehmigung - Kosten in Höhe von 761.452,08 € - Beschluss Nr. H 3/34/19

Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören u. a. die  
Erneuerung bzw. Ertüchtigung von:


- 10 Stück T30 Feuerschutztüren
- 10 Stück Rauchschutztüren
- 12 Stück dichtschießende Türen



# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und Auflagen aus der Baugenehmigung - Kosten in Höhe von 761.452,08 € - Beschluss Nr. H 3/34/19

- 9 Stück dicht- und selbstschließende Türen
- Erhöhung alle Podest- u. Treppengeländer auf mind.1,10 m
- Erweiterung der Hausalarmanlage



# Abschluss Teilprojekt Inklusion in der Grundschule

## Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und Auflagen aus der Baugenehmigung - Kosten in Höhe von 761.452,08 € - Beschluss Nr. H 3/34/19


- Erneuerung der Flucht- und Rettungspläne
- Herstellung der F90 Decke im Sockelgeschoss zwischen den Treppenhäusern



# 1. Abschluss Teilprojekt Fenster Sonnenschutz in der Sporthalle


Erneuerung von Parkett, Prallschutz u. Fußbodenheizung

Kosten in Höhe v. 370.116,00 € - Beschluss Nr. H 196/38/18



## 2. Abschluss Teilprojekt Fenster Sonnenschutz in der Sporthalle

### Erneuerung von Parkett, Prallschutz und Fußbodenheizung



### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.1 Zaunanlage links vom Schulgebäude

Kosten 36.000,00 €



# 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

## 3.1 Zaunanlage rechts vom Schulgebäude





### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.2. Ausstattung der Turnhalle - Kosten in Höhe von 73.000,00 €

Gemäß Anforderungen an den Schulsport werden nach Rücksprache mit der Fachkonferenz-Leitung Sport nachfolgende Ausstattungen benötigt:

- Umbau der vorhandenen Kletterstangenanlage bestehend aus 6 Stück Kletterstangen in 4 Stück mit vergrößertem Abstand zwischen den Stangen

### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.2. Ausstattung der Turnhalle

**Kosten in Höhe von 73.000,00 €**

- ein Trennvorhang, sodass die Möglichkeit besteht, dass in zwei Klassen gleichzeitig Sport unterrichtet werden kann
- Umsetzung einer vorhandenen 3 teiligen Sprossenwandanlage
- Volleyballstangen und Netz



### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.2. Ausstattung der Turnhalle

**Kosten in Höhe von 73.000,00 €**

- Fußballtore rollbar
- ein Wasseranschluss für den Schulgarten wird in der Turnhalle vorgerichtet



### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.3. Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser auf allen Etagen einschließlich Erneuerung der Unterhangdecke im Untergeschoss / Sockelgeschoss

**Kosten in Höhe von 280.000,00 €**

folgende Leistungen sind erforderlich:

- Abbruch-, Putz- und Malerarbeiten in Fluren und Treppenhäusern auf allen Etagen





### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.3. Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser auf allen Etagen einschließlich Erneuerung der Unterhangdecke im Untergeschoss / Sockelgeschoss

**Kosten in Höhe von 280.000,00 €**

- im Zuge der Brandschutzmaßnahmen ist eine Erneuerung der Unterhangdecke zwischen den Treppenhäusern im UG gefordert, die Leitungen für Trinkwasser und Heizung wurden in diesen Bereichen bereits erneuert und die Kosten dafür sind im Teilprojekt Inklusion enthalten



### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.3. Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser auf allen Etagen einschließlich Erneuerung der Unterhangdecke im Untergeschoss / Sockelgeschoss

**Kosten in Höhe von 280.000,00 €**


- für eine vollständige Erneuerung der Unterhangdecke im Untergeschoss sind die Abbrucharbeiten der Rabitzdecke, die Erneuerung und Umverlegung der vorhandenen Leitungen für Trinkwasser und Heizung und die Teilerneuerung der Elektroanlage zu realisieren

### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

#### 3.3. Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser auf allen Etagen einschließlich Erneuerung der Unterhangdecke im Untergeschoss / Sockelgeschoss

Kosten in Höhe von 280.000,00 €

##### ➤ Fotos Flur Untergeschoss / Sockelgeschoss





# Übersicht Gesamtkosten

## Abschluss der Teilprojekte und zusätzliche Leistungen

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1.Abschluss Teilprojekt Inklusion            | 761.452,08 € |
| 2.Abschluss Teilprojekt Fenster/Sonnenschutz | 370.116,00 € |



# Übersicht Gesamtkosten

## Abschluss Teilprojekte und zusätzliche Leistungen

### 3. Notwendige zusätzliche Leistungen

|                |             |
|----------------|-------------|
| 3.1 Zaunanlage | 36.000,00 € |
|----------------|-------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 3.2 Ausstattung Turnhalle | 73.000,00 € |
|---------------------------|-------------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3 Malerarbeiten Flure und Treppenhäuser,<br>Decke UG | <u>280.000,00 €</u> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>1.520.568,08 €</b> |
|--------------------|-----------------------|

# Vielen Dank!



## **Stadt Eberswalde**

Amt für Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde

Tel:

E-Mail: