

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	115.000,00 €
	Los 3 Bauwerkstroockenlegung	
	- zusätzliche Verlegung von Drainageleitungen	
	- zusätzliche Abbrucharbeiten	
	- zusätzliche Entsorgung schadstoffhaltiger Stoffe	
	- zusätzlicher Einbau von Kontrollschächten	
400	Bauwerk Technische Anlagen	0,00 €
500	Außenanlagen	0,00 €
700	Baunebenkosten	0,00 €
	geschätzter Gesamtauftragswert	115.000,00 €