



Vorgehensplanung Sondervermögen

Vorgehensplanung und Zeitschiene
Info am 08. September 2026
im F1 (AWF)

Vorgehensplanung

➤ Genese und Ausblick





Vorgehensplanung

Genese und Ausblick

- Bescheid vom 30.01.2026 für Eberswalde aus Zukunftspaket Brandenburg = **20.167.348 Euro** (via ILB abrufbar; ab 3/2026)
- Rechtlicher **Gestaltungsrahmen fixiert** (letzte maßgebliche Anpassung zum 10.07.2026, in Kraft zum 29.07.2026 Info vom 06.08.2026)
- **Implikationen in Förderlandschaft** (seit 7/2027)
- Modifizierung der Maßnahmenportfolio - **Best-Case-Lösungen**
- **Grundsatzbeschluss** Sondervermögen - Beteiligung Stadtpolitik
- Umsetzung Grundsatzbeschluss
- Iterativer Begleitprozess (Monitoring und Controlling)

Zeitschiene

- Meilensteine zur Umsetzung des Sondervermögens



Zeitschiene I

Meilensteine zur Umsetzung Sondervermögen

- Ende 08/2026 Verwaltungsinterne Fixierung Vorgehensplanung ✓
- 08.09.2026 Verwaltungsinterne Information ✓
- 08.09.2026 Info an F1 (AWF) zur Vorgehensplanung und Zeitschiene
- Mitte 09/2026 Information und Austausch mit den Fraktionen (Ausgestaltung Umgang mit Sondervermögen)
- 24.09.2026 **Information zu Rahmenbedingungen** in StVV
- 24.09.2026 erste Beratung Grundsatzbeschluss Sondervermögen



Zeitschiene II

Meilensteine zur Umsetzung Sondervermögen

- Anfang 10/2026 Beratung Grundsatzbeschluss in Fachausschüssen
- 15.10.2026 Sonder-StVV Beratung und Beschlussfassung
Grundsatzbeschluss Sondervermögen
- Ende 10/2026 Erarbeitung weitere Maßnahmenvorschläge aus Grundsatzbeschluss (verwaltungsintern)
- Anfang 11/2026 Beratung der Vorschläge mit Stadtpolitik (Erfüllung Beschlusslagen)
- 12/2026 Beschlussfassung zur **Umsetzung Maßnahmen**
- Ende 1Q/2027 **Erster Mittelabruf** via ILB

Vielen Dank!



Stadt Eberswalde

Kämmerei

Breite Straße 41-44

16225 Eberswalde

Tel: 03334 – 64 521

E-Mail: kaemmerei@eberswalde.de