STADT EBERSWALDE DB/Vorlage Nr. BV/1123/2014
Der BUrgermeister

EBERSWALDE Datum: 27.03.2014

zur Behandlung in Sitzung:
- 6ffentlich -

Einreicher/zusténdige Dienststelle:

60 - Amt fir Hochbau und Gebaudewirtschaft

Betrifft: Nachtragsvereinbarung zur Vergabe von Bauleistungen nach VOB —
Umbau OSZ Il zur Grundschule Schwéarzesee mit Hort —
Los 10 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Beratungsfolge:

| Hauptausschuss 10.04.2014 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsvereinbarung fir die BaumafRnahme Los 10 Maler- Bodenbelagsarbeiten
fur die Grundschule Schwarzesee, Kyritzer Straf3e 29 in 16227 Eberswalde, in Hohe von
56.997,79 Euro wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Nachtragsvereinbarung mit der Firma Maler- und
Korrosionsschutz Schuppan GmbH, Bahnhofstral3e 20-21 in 15890 Eisenhiittenstadt zu
schlief3en.

Boginski
Birgermeister

Anlagen
Nachtragsangebot
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Fin. Auswirkungen: Ja:[X]  Nein:[]
Haus- Ertrag / Aufwand Produkt- Sachkonto Planansatz gesamt | Aktueller
haltsjahr | bzw. Einzahlung/ | gruppe (in €) Ertrag bzw.
Auszahlung Aufwand
(in €)
a) Ergebnishaushalt:
2014 ff Aufwand 21.10 571100 154.912,00 759,97
b) Finanzhaushalt: (fir Investitionen Malinahmenummer: 40050008 )
2013 Auszahlung 21.10 785100 500.000,00
2014 Auszahlung 21.10 785100 500.000,00 56.997,79

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja:
nicht erforderlich: [X]

L]

Erlauterung: der Baubeschluss Nr.48/516/13 (BV/979/2013 StVV 27.06.2013) liegt vor
die Beschlussvorlage H 326/55/14 ( BV /1079/2013) zum Hauptauftrag liegt vor

Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: X Nein: [ ]

Abstimmung erfolgte:

Ja: X] Nein: []

Mitzeichnung Amtsleiter/in:

Mitzeichnung Kammerer/in:

Mitzeichnung Dezernent/in:

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Beschluss- Nr. H 326/55/14 vom 23.01.2014 wurde der Vergabe an die Firma Maler- und
Korrosionsschutz Schuppan GmbH zugestimmt.

Die Arbeiten haben begonnen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde eine Nachtragsvereinbarungen in Hohe von insgesamt
40.534,52 € geschlossen.

Fur den jetzt vorliegenden 2. Nachtrag tritt die Dienstanweisung der Stadt Eberswalde fiir
Verpflichtungserklarungen, Verpflichtungsgeschéfte, die Haushaltsiiberwachung und das
Anordnungsverfahren (DA - 20.05) vom 14.11.2011 sowie deren 1. Anderung vom
19.12.2012 in Kraft, so dass die Entscheidung in den Zustandigkeitsbereich des
Hauptausschusses fallt.
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Das Nachtragsangebot in Hohe von 56.997,79 € beinhaltet folgende Leistungen:
In den Nachtragen 1 und 2 werden hauptséchlich das Schleifen der alten
nichttragfahigen Spachtelmassen auf den Estrichflachen und die
Oberflachenverfestigung des neu zu belegenden Untergrundes beauftragt. Diese
Arbeiten sind notwendig, damit der Bodenbelag fachgerecht verlegt werden kann.
Die schlechte Qualitat des Untergrundes war in der Ausschreibungsphase nicht
erkennbar.

Die Auftragssumme betragt 170.400,92 €

Der 1. Nachtrag ist mit 40.534,52 € beauftragt.
Der 2. Nachtrag soll mit 56.997,79 € beauftragt werden.
Der Gesamtauftrag betragt damit 267.933,23 €.

Die Kostenberechnung lag bei 204.436,00 €.

Abschlieend wird darauf hingewiesen, dass grundsatzlich alle Grundstiicksgeschafte und
Vergaben im 6ffentlichen Teil der Ausschisse und der Stadtverordnetenversammliung
behandelt werden.

In den entsprechenden Beschlussvorlagen werden alle schutzwirdigen Daten von einzelnen
Personen, wirtschaftliche Verhéltnisse betreffende Angaben, Namen und Adressen nicht auf-
genommen und insofern anonymisiert. Die Stadtverordneten haben die Mdglichkeit, die kon-
kreten Angaben zu den schutzwirdigen Daten im Liegenschaftsamt einzusehen und zu hin-
terfragen. Im Zweifelsfall besteht auch die Méglichkeit, im Rahmen der Sitzung die Nicht-
offentlichkeit herzustellen und die Daten den Stadtverordneten zu benennen.
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